

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ: Κ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Ν. Φλώρου 43 ΑΘΗΝΑ 11524 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ- ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ
 E-mail: ekte_sa@tee.gr – ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ)
 ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
 Τηλέφ.: 210-655145
 Φ. 917.122001/1/326177
 Σ. 189

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4-Ι, Γ4-ΙV
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 ΥΠΕΘΑ
 (4 αντίγραφα μέσω ΓΕΝ/Γ4-Ι)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκρισης Αναθεώρησης Τιμών Έργου: «Εγκατάσταση μίας (1) Κλιματιστικής Μονάδας Ξηράς για Κάλυψη αναγκών δύο (2) ΤΠΚ στο ΝΣ/ΑΜΦΙΑΛΗ» (CPV: 45310000-3, 45351000-2)

Έχοντας υπόψη:

α. Την από 02-11-2021 σύμβαση που υπογράψαμε με την εργοληπτική επιχείρηση «Κ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε., για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού ευρώ: 143.100,72

(1) Ότι η συμβατική δαπάνη μετεβλήθη με προηγούμενους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες/Σ.Σ. κατά ευρώ: 71.409,26

οπότε η νέα συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: 214.509,98

β. Ότι η ως άνω νέα συμβατική δαπάνη μετεβλήθη περαιτέρω:

(1) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Αναθεωρήσεων κατά ευρώ: 0,00

(2) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Φ.Π.Α. κατά ευρώ: 51.481,35

(3) Με προηγούμενες διάφορες εγκεκριμένες αποφάσεις κατά ευρώ: 0,00

οπότε η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: 265.991,33

γ. Ότι απαιτείται η έγκριση πρόσθετης δαπάνης για πληρωμή της Αναθεωρήσεως των τιμών στο ποσό των ευρώ: 31.525,28

δ. Την ισχύουσα νομοθεσία περι Αναθεωρήσεως τιμών το Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 153.

././.

-2-

ε. Την υπ'αριθμ.Φ.800/133/134893 Απόφαση (ΦΕΚ Β'2300//3-12-2007) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση των υποβληθέντων πινάκων υπολογισμού αναθεώρησης τιμών των εργασιών «Εγκατάσταση μίας (1) Κλιματιστικής Μονάδας Ξηράς για Κάλυψη αναγκών δύο (2) ΤΠΚ στο ΝΣ/ΑΜΦΙΑΛΗ» και Σ.Σ., εργολαβίας «Κ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε.(ΑΦΜ: 999640476 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με πρόσθετη δαπάνη κατά το ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (31.525,28 €.). που αφορά στα τρίμηνα Γ΄, Δ΄ έτους 2022 και Α΄, έτους 2023. Η δαπάνη θα καταβληθεί στον δικαιούχο με την υποβολή του 5ου λογαριασμού έργου θέματος, σε βάρος πιστώσεων του Π/Υ Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) έτους 2024.

Αθήνα 27 Μαΐου 2024

Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος Π.Ν.
Υπαρχηγός ΓΕΝ