

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3-24 #275.200,91#
(απαλλασσόμενου ΦΠΑ)**

Για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Έξι (6) Πολυσυνεργείων στη Σαλαμίνα» (CPV 45221244-4)

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Λ. Μεσογείων 227-229, Αθήνα, ΤΚ 15561.

Συμβαλλόμενοι:

1) Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, οδός Μεσογείων 227-229, Χολαργός, ΤΚ 15561, ΑΦΜ 090153025, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την ΜΠΥ Α' ΠΕ/ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων.

2) Ο οικονομικός φορέας «Δ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ&ΣΙΑ ΕΕ», οδός Σολωμού 9, Χαλάνδρι, ΤΚ 15232, Α.Φ.Μ. 999498861, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δημήτριο Στουραΐτη.

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ.917.252302/1/325793/Σ.127/2 Απρ 26/ΓΕΝ/Γ4-Ι Απόφαση (9ΧΩ26-Z3Γ, 26ΑWRD018810679) εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Έξι (6) Πολυσυνεργείων στη Σαλαμίνα», εργασίες οι οποίες συντελούν σε αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 14,98%, ήτοι ποσού 275.200,91€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ στο όνομα του δευτέρου από τους συμβαλλομένους, που στο εξής για συντομία θα αποκαλείται «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ».

2. Για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών και σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση, εγκρίθηκε το ποσό των 275.200,91€ συμπεριλαμβανομένων ΓΕ&ΟΕ 18% 36.504,17€, απροβλέπτων 35.895,77€ και απαλλασσόμενου ΦΠΑ, σύμφωνα με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου.

3. Οι πρόσθετες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Γ4-V, είναι ήσσονος σημασίας και είναι απαραίτητες για την τελειοποίηση της εργολαβίας, χωρίς να μεταβάλλουν την συνολική φύση αυτής.

4. Η τροποποιημένη σύμβαση διέπεται από τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης πλέον των:

α. 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και Ανάλυση Τιμών Νέων Εργασιών

β. 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

5. Κατετέθη η εγγυητική επιστολή της Credia Bank με αριθμό 0908258101 από 16/04/2026 ποσού 13.760,05€ ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/16 για την καλή εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών.

6. Ο εργολάβος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους.

7. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε ηλεκτρονικά και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΜΠΥ Α' ΠΕ/ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου
Διευθύντρια ΓΕΝ/Γ4

Δημήτριος Στουραϊτης