

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Κωδ: 05

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 721
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#27.187,04#**
(είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ΕΥΡΩ και μηδέν τέσσερα ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ
Διεύθυνση: Χ"ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 76Α
ΑΦΜ: 094186059
Τηλέφωνο: 23820 20999
Τ.Κ.: 58100

Οικονομικό Έτος: 2018
Αρ. Εντάλματος: 197ΕΕ
Πληρωτέο από:
ALPHA BANK - 2001000058

Για:1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 2 `` ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΠΕΛΛΗ `` ΣΤΗΝ
Δ.Κ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
05.721.9783.α.1.01	ΣΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ Ε.Ο	27.200,00	0,00	27.187,04	12,96

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	2289	9783.α.1.01	27.187,04

Σύνολο: 27.187,04

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

26.515,66 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	0,08
2	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	13,16
3	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	657,75
4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,39

Σύνολο Κρατήσεων: 671,38

- Αρ.Παρ.: ΕΡΓΑΤΠΥ-ΤΤΕ 6 (ΔΣΕ: 12869)
- 1η Εντολή Πληρωμής,Το αριθμ.6/25-7-2018 τιμολόγιο του αναδόχου
- Φορολογική Ενημερώτητα,Ασφαλιστική Ενημερώτητα
- Υπεύθυνη Δήλωση για ΦΠΑ
- Αποδείξεις Πληρωμής των Απαραίτητων κρατήσεων
- Αριθ. 8327/412934/25-9-2015 Έγγραφο ``Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου
- Το αριθμ.ΠΚΜ 429302/2972/3-9-2018 διαβιβαστικό της ΔΤΕ
- Η αριθμ.2289/9-5-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
- Η αριθμ.326/2018 απόφ της ΟΕ της ΠΚΜ
- Την αριθ. 13362/14-3-2018 έλεγχος νομιμότητας αριθ.326/2018
- Έκθεση περαίωσης, 1η Συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής, Έγκριση Σ.Σ.
- Αριθ. ΠΚΜ 550390/4662/8-01-2018 Απ.έγκρισης 1ου ΑΠΕ, 1ος ΑΠΕ
- Τιμολόγιο μελέτης, Αριθ.ΠΚΜ 271568/1891/2016 Ορισμός επιβλ.,Αριθ. ΠΚΜ 257267/1767/2016 Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής Αφανών Εργασιών
- Αριθ. ΠΚΜ293635/2118/2018 1η μείωση εγγυήσεων,Εγγυητική Επ.
- Χρονοδιάγραμμα,Ειδικός απολογιστικός πίνακας εργασιών,
- Τελική επιμέτρηση,Απολογική έκθεση,Αρχική σύμβαση, Πρωτ.προσ.παραλαβής , Απόφαση έγκρ.πρ.προσωρ.παραλαβής

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/09/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη,

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Κωδ: 05

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 721
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#27.187,04#**
(είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ΕΥΡΩ και μηδέν τέσσερα ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ
Διεύθυνση: Χ"ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 76Α
ΑΦΜ: 094186059
Τηλέφωνο: 23820 20999
Τ.Κ.: 58100

Οικονομικό Έτος: 2018
Αρ. Εντάλματος: 197ΕΕ
Πληρωτέο από:
ALPHA BANK - 2001000058

Για:1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 2 `` ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΠΕΛΛΗ `` ΣΤΗΝ
Δ.Κ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
05.721.9783.α.1.01	ΣΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ Ε.Ο	27.200,00	0,00	27.187,04	12,96

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	2289	9783.α.1.01	27.187,04

Σύνολο: 27.187,04

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

26.515,66 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	0,08
2	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	13,16
3	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	657,75
4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,39

Σύνολο Κρατήσεων: 671,38

- Αρ.Παρ.: ΕΡΓΑΤΠΥ-ΤΤΕ 6 (ΔΣΕ: 12869)
- 1η Εντολή Πληρωμής,Το αριθμ.6/25-7-2018 τιμολόγιο του αναδόχου
- Φορολογική Ενημερώτητα,Ασφαλιστική Ενημερώτητα
- Υπεύθυνη Δήλωση για ΦΠΑ
- Αποδείξεις Πληρωμής των Απαραίτητων κρατήσεων
- Αριθ. 8327/412934/25-9-2015 Έγγραφο ``Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου
- Το αριθμ.ΠΚΜ 429302/2972/3-9-2018 διαβιβαστικό της ΔΤΕ
- Η αριθμ.2289/9-5-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
- Η αριθμ.326/2018 απόφ της ΟΕ της ΠΚΜ
- Την αριθ. 13362/14-3-2018 έλεγχος νομιμότητας αριθ.326/2018
- Έκθεση περαίωσης, 1η Συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής, Έγκριση Σ.Σ.
- Αριθ. ΠΚΜ 550390/4662/8-01-2018 Απ.έγκρισης 1ου ΑΠΕ, 1ος ΑΠΕ
- Τιμολόγιο μελέτης, Αριθ.ΠΚΜ 271568/1891/2016 Ορισμός επιβλ.,Αριθ. ΠΚΜ 257267/1767/2016 Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής Αφανών Εργασιών
- Αριθ. ΠΚΜ293635/2118/2018 1η μείωση εγγυήσεων,Εγγυητική Επ.
- Χρονοδιάγραμμα,Ειδικός απολογιστικός πίνακας εργασιών,
- Τελική επιμέτρηση,Απολογική έκθεση,Αρχική σύμβαση, Πρωτ.προσ.παραλαβής , Απόφαση έγκρ.πρ.προσωρ.παραλαβής

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/09/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη,

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Κωδ: 05

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 721
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#27.187,04#**
(είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ΕΥΡΩ και μηδέν τέσσερα ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ
Διεύθυνση: Χ"ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 76Α
ΑΦΜ: 094186059
Τηλέφωνο: 23820 20999
Τ.Κ.: 58100

Οικονομικό Έτος: 2018
Αρ. Εντάλματος: 197ΕΕ
Πληρωτέο από:
ALPHA BANK - 2001000058

Για:1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 2 `` ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΠΕΛΛΗ `` ΣΤΗΝ
Δ.Κ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
05.721.9783.α.1.01	ΣΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ Ε.Ο	27.200,00	0,00	27.187,04	12,96

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			
Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	2289	9783.α.1.01	27.187,04
Σύνολο:			27.187,04

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		26.515,66
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
1	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.	0,08
2	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	13,16
3	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	657,75
4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,39
Σύνολο Κρατήσεων:		671,38

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**
- Αρ.Παρ.: ΕΡΓΑΤΠΥ-ΤΤΕ 6 (ΔΣΕ: 12869)
 - 1η Εντολή Πληρωμής,Το αριθμ.6/25-7-2018 τιμολόγιο του αναδόχου
 - Φορολογική Ενημερώτητα,Ασφαλιστική Ενημερώτητα
 - Υπεύθυνη Δήλωση για ΦΠΑ
 - Αποδείξεις Πληρωμής των Απαραίτητων κρατήσεων
 - Αριθ. 8327/412934/25-9-2015 Έγγραφο ``Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου
 - Το αριθμ.ΠΚΜ 429302/2972/3-9-2018 διαβιβαστικό της ΔΤΕ
 - Η αριθμ.2289/9-5-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
 - Η αριθμ.326/2018 απόφ της ΟΕ της ΠΚΜ
 - Την αριθ. 13362/14-3-2018 έλεγχος νομιμότητας αριθ.326/2018
 - Έκθεση περαίωσης, 1η Συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής, Έγκριση Σ.Σ.
 - Αριθ. ΠΚΜ 550390/4662/8-01-2018 Απ.έγκρισης 1ου ΑΠΕ, 1ος ΑΠΕ
 - Τιμολόγιο μελέτης, Αριθ.ΠΚΜ 271568/1891/2016 Ορισμός επιβλ.,Αριθ. ΠΚΜ 257267/1767/2016 Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής Αφανών Εργασιών
 - Αριθ. ΠΚΜ293635/2118/2018 1η μείωση εγγυήσεων,Εγγυητική Επ.
 - Χρονοδιάγραμμα,Ειδικός απολογιστικός πίνακας εργασιών,
 - Τελική επιμέτρηση,Απολογική έκθεση,Αρχική σύμβαση, Πρωτ.προσ.παραλαβής , Απόφαση έγκρ.πρ.προσωρ.παραλαβής

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/09/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη,

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΛΙΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ