

## Χρηματικό Ενταλμα

(Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει του Π.Δ. 136/2011)

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Κωδικός : 21414  
Επωνυμία : ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.  
Α.Φ.Μ. : 800440241

Δ.Ο.Υ.: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2ος Λογ/σμος "Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμού". Σύμβαση 28047/06-10-2020 .Αξία 168.872,90 € .  
Διάρκεια 10 μήνες. 21SYMNV008173067. Αποφασείς Παράτασης 224,349/2021 έως 05/02/2022.(Περάτωση έργου 04/02/2022)

| Κ.Α.       | Περιγραφή                                                 | Κατηγορία | Ποσό       | Πηγή Χρηματοδότησης                                  | Ποσό       |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 64.7322.05 | Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμού | Τακτικά   | 140.075,56 | 1322.05 Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) | 140.075,56 |

ΑΑΥ: 412 - 13/04/2022

| ΑΑ | Αρ. | Ημ/νία     | Παραστατικά      | Ποσό       |
|----|-----|------------|------------------|------------|
| 1  | 104 | 04/04/2022 | 3.Λοιπές Δαπάνες | 140.075,56 |

### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

### ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

|                                                                                  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ                                    | ΠΟΣΟ     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 1 # Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 412/2022                                         | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 3% ΕΡΙΟΛ                                  | 3.384,36 |
| 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 04/02/2022                                         | ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07 (01/04/19)             | 79,07    |
| 3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                      | Α.Ε.Π.Π. (0,06%)                                      | 67,78    |
| 4 ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (2) , ΤΕΕ,ΥΠΕΡ ΠΟΜΗΤΕΔΥ 1076356519,,7002ΤΙΕ7ΝΥ4 | ΟΓΑ Χαρτόσημου 0,6% (Α.Ε.Π.Π. 0,06)                   | 0,41     |
| 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ                                                            | ΟΓΑ Χαρτόσημου 0,6% (ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ 0,07) ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 0,47     |
| 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                                                             | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% (ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟ 0,07)                 | 2,37     |
| 7 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ                                                     | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% (ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π 0,06)              | 2,03     |
| 8 ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                            | ΣΥΝΟΛΟ                                                | 3.536,49 |
| 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 104/04-04-2022                                     |                                                       |          |
| 10 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ                                                             |                                                       |          |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 140.075,56  
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 3.536,49  
ΠΛΗΡΩΤΕΟ: 136.539,07

### ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (140.075,56)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΡΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ  
.... / .... / ....

Ο ΤΑΜΙΑΣ