



ΑΔΑ: 6Φ0Ν7ΛΗ-Π2Μ

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 25/11/2024

Α. Π.: 267766

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Κατσαντώνη 2
Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι
Πληροφορίες : Π. Βονόρτας
Τηλέφωνο : 22373 52428
e-mail: p.vonortas@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

Σαρανταπόρου 6, Μαρούσι,
ΤΚ 15125, τηλ. 210 6180791

info@aeteth.gr

(Ανάδοχο έργου)

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
της ΣΑΕΠ 2014ΕΠ56600008, αναδόχου ε.ε. ΑΕΤΕΘ Α.Ε., Π/Υ: 700.000,00€**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας
έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την υπ' αριθμ. 24097/184/2-2-2021 Απόφαση του Δ/ντη της Δ.Τ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Την υπ' αριθμ. 807/08-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας με μέση έκπτωση 54,52 %.
5. Την από 13-09-2021 Σύμβαση, ποσού 318.696,70 ευρώ με το ΦΠΑ.
6. Την υπ. αριθμό 1785/27-12-2022 (ΑΔΑ: 9Κ727ΛΗ-1ΣΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 368.285,59 € μαζί με το Φ.Π.Α.
7. Το σχετικό φάκελο του έργου και τα συμβατικά τεύχη.
8. Την από 25-11-2024 Εισηγητική έκθεση του αν. Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Για την Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», αναδόχου ΑΕΤΕΘ Α.Ε., συνολικής δαπάνης ποσού 368.285,59€ μαζί με το Φ.Π.Α., ο οποίος είναι ισόποσος σε σχέση με τον προηγούμενο Α.Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Φάκ. Έργου Φ26/2019

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

**Παναγιώτης Κλέσιορας
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό**