



Αθήνα: 28.1.2021

Αρ. Πρωτ: Β 1863

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 9.5.2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 0049-ΜΑΙ/2020)**

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα ,

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 191/2008.
2. του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
3. του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 90) (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύον κώδικας)-Προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10 του ν. 4038/2012 (Α' 14) και το άρθρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013, όπως ισχύει.
4. του ν.4152/2013 (Α' 107) της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
5. του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α' 167).
6. του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 120), όπως ισχύει.
7. του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».
8. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει καθώς και του Νόμου 4605/2019 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147) (εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 8^{ης} Ιουνίου 2016).



Β. Την με αριθ. Ε/162 της 12/09/2019 (ΦΕΚ 727 της 12/09/2019) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Προέδρου-Γενικού Διευθυντή ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ.

Γ. Την με αριθ. Ε/116 (ΦΕΚ 418 23.07.2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και αναπληρωτή Οικονομικών «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και ανάθεση εξουσίας και εκπροσωπήσεως της εταιρείας».

Δ. Την από 19/09/2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ για εκχώρηση δυνατότητας αποφάσεων έγκρισης δαπανών στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή.

Ε.Την άμεση ανάγκη επίλυσης του προβλήματος που έχει προκύψει.

ΣΤ.Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό της εταιρείας.

Σήμερα την 28.1.2021 ημέρα Πέμπτη **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ** την τροποποίηση - παράταση της από 9.5.2020 Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών χρήσης πακέτων λογισμικού ασφαλείας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 0049-ΜΑΙ/2020) λόγω μη περάτωσης της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη νέας σύμβασης για την ανωτέρω υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη κάλυψης του ΑΠΕ – ΜΠΕ Α.Ε. με την εν λόγω παροχή για όσο διάστημα διαρκεί η ανωτέρω διαδικασία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 1(β) και (ββ).

Η Ανάδοχος εταιρεία θα παρατείνει την εκ μέρους της παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών από την 1.2.2021 έως την 28.5.2021(επέκταση χρονικής διάρκειας εκατόν δεκαεπτά ημερών) με συνολική αμοιβή για τη 0049-ΜΑΙ/2020 σύμβαση ως τροποποιήθηκε το ποσό των 29.000,33 ευρώ (ήτοι επιπλέον του αρχικώς συμφωνηθέντος ποσού των 19.333,33 ευρώ το ποσό των 9.667,00 ευρώ ως το αναλογούν τίμημα της παράτασης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ