

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΕΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 997579388 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη
Ταχ. Κώδικας : 73132
Πληροφορίες : Αντώνης Δασκαλογιάννης
Τηλ./Fax : 2821344644/ 2821040510
E-mail : daskalogiannis@crete.gov.gr

Χανιά 20 / 01 / 2022

Αριθ. Πρωτ.: 15740

Σχετ.: 15221/20-01-2022

ΠΡΟΣ:

**1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης,
Τ.Κ. 71030, Ηράκλειο, 2^{ος} όροφος

**2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Μάρκου Μουσούρου 15,
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

ΚΟΙΝ.: MITOS A.E.

Ρενιέρη 9 Τ.Κ. 73134, Χανιά

Τηλ: 28210 58380, email: mitosae@gmail.com

ΘΕΜΑ: Εξόφληση 4^{ης} εντολής πληρωμής εργασιών του έργου:

**Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ,
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΧ 2020».**

Ανάδοχος: MITOS A.E.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. Του Ν.Δ 532/70 και του Π.Δ. 12/70 για την Διοικητική αποκέντρωση, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους σήμερα.
2. Το Ν. 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" και ειδικότερα το άρθρο 53 του ίδιου νόμου.
3. Το Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".

Σας στέλνουμε

Την 4^η Εντολή Πληρωμής του ανωτέρου έργου **ποσού**

Εργασίες: (Εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά)	9.518,54 €
Φ.Π.Α.: (Δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)	2.284,45 €
Σύνολο: (Έντεκα χιλιάδες οκτακόσια δύο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά)	11.802,99 €

και παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την προσκόμιση των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΣΑΕ: ΣΑΕΠ002 Κ.Α. 2014ΕΠ00200006
2. Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 999578129
3. ΑΔΑΜ Σύμβασης: 21ΣΥΜΝ008294590

Συνημμένα: 4^η Εντολή Πληρωμής

**Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων**

**Ελένη Δοξάκη
Πολιτικός Μηχανικός**