



**ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Λογαριασμός **ΚΤ-06 Μελέτη**
Κωδικός έργου Κ4.ΚΤΜ.06

6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤ-06 : ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. - ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε., Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε., ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, με διακριτικό τίτλο "Κ/Ε ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤ-06"

ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΚΤ-06 «ΜΕΛΕΤΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΖΕΦΥΡΙΟΥ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	8.834.764,40	2.031.995,81	10.866.760,21	Πληρωμές έως σήμερα	4.196.513,09	965.198,01	5.161.711,10
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	883.476,44	203.199,58	1.086.676,02
ΛΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	8.834.764,40	2.031.995,81	10.866.760,21	ΛΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	5.079.989,53	1.168.397,59	6.248.387,12
Εργασίες μέχρι σήμερα	5.079.989,53	1.168.397,59	6.248.387,12	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3.754.774,87	863.598,22	4.618.373,09	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	5.079.989,53	1.168.397,59	6.248.387,12

Ο υποφαινόμενος Επιβλέπων Μηχανικός της σύμβασης έχοντας υπ' όψη :

α) Την με αρ. 534/4/19-12-2012 απόφαση του Δ.Σ. της "Κτηματολόγιο Α.Ε." όπως ήδη μετονομάστηκε σε "Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε." σχετικά για την ανάθεση της σχετικής σύμβασης,

β) Το από 29 - 01 - 2014 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό

γ) Την Οικ. ΠΡ 170 / 22.01 /28-01-2014 απόφαση του Δ/ντα Συμβούλου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σχετικά με το σχήμα Διοίκησης του έργου

δ) Την 56/29-1-2015 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό του:

ΈΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟΥ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΗ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΛΥΟ ΛΕΠΤΩΝ

1.086.676,02 €

εκ των οποίων **883.476,44** ευρώ, για εργασίες και **203.199,58** ευρώ, για Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ , 10-8-2015

ΑΘΗΝΑ, 11-8-2015

ΑΘΗΝΑ, 13-8-2015

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

**ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
α/α Φ. ΛΙΟΝΤΑ**