



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	12ος Λογαριασμός- πιστοποίηση έργου "Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου", βάσει της 118260/8-12-20 σύμβασης και της 695/2020 σύμφωνης πράξης Ε Κλιμακίου ελεγκτ.συνεδρίου (Συνεχ. -Ιδιοι πόροι).	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7323.057	41.660,00	Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου. (Σ)

ΣΥΝΟΛΟ : 41.660,00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	20,16	Βεβαίωση μη οφειλής έργου(ΕΦΚΑ) - Υ/Δ Δ.Ο.Υ για Φ.Π.Α
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	0,60	Το υπ αριθμ. 21372 / 2022 Εγγραφο Δ/σης αποστολής δικαιολογητικών
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,12	Λοιπά δικαιολ/κά στο 148 Β/2021,680Γ,809 Γ,810Γ, 1047Γ, 1159Γ &1691 ,
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	1.007,90	1692 ,1991,2220,2416 Γ /2021 Χ.Ε.Π
		Η υπ αριθμ. 318 /2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης ,
		δέσμευσης και δ.π., βάσει της 86247/5-9-2019 Απόφασης Δημάρχου
		Η υπ αριθμ. 16984 / 22 Απόφαση Μείωσης εγγύησης με τον 12ος ΕΑΠΕ
		Τιμ.Π.Υ. 507 / /2022- 5 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ.-
		Φορολογική ενημερότητα- Εγγραφο εταιρείας μη εκχώρησης
		12ος Λογ/σμός - Συνοπτικός Πίνακας Πιστώσεων Πληρωμών -πιστοποίηση
		έργου -Συνοπτική επιμέτρηση
		Συνολική Αναθεώρηση - Πίνακες αναθεώρησης Α, Β, Γ, Δ τριμήνου 2021
		Τεκμηριωμένο αίτημα Αριθμ. Πρωτ. 14569 / 22
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
		Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Καθαρό Ποσό ΦΠΑ Τελικό Ποσό
		507 11/3/2022 33.596,77 8.063,23 41.660,00
		Σύνολα 33.596,77 8.063,23 41.660,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.028,78
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	40.631,22

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Σαράντα Μια Χιλ. Εξακόσια Εξήντα (41.660,00) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/4/2022

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

MARINA ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ