



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Δράμα 27 - 9 - 2016
Αρ.Πρωτ.: 5528**

**Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 66100 ΔΡΑΜΑ
Πληροφορίες : Ε. Σούσου
Τηλέφωνο : 25210 62419
TELEFAX : 25213 51488
E-mail : liokaloue@pamth.gov.gr**

**ΠΡΟΣ: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Δ. ΤΣΕΤΙΝΕ 7
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ**

**Θέμα: Αποστολή 9^{ης} Εντολής Πληρωμής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 14^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**

Σας στέλνουμε την 9^η Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος ποσού:
Χιλίων τριακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ & εξήντα πέντε λεπτών (1.376,65) με το Φ.Π.Α. και
παρακαλούμε για την πληρωμή του υπέρ της αναδόχου εταιρείας «Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.».

Συνημμένα:

1. Τελικό Συνοπτικό Επιμετρητικό Πίνακα
2. Βεβαίωση μη εκχώρησης του 9^{ου} λογαριασμού
3. Μείωση Εγγυήσεων
4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής
5. Πρωτόκολλο προσωρινής Παραλαβής του έργου
6. Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου
7. Συγκρότηση οριστικής παραλαβής του έργου
8. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου
9. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου
10. 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
11. Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης
για την τροποποίηση της Σύμβασης
12. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε.

**Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας**

**Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχανικός**

Εσωτερική Διανομή

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο