



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΧΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ε. ΓΛΥΚΑ**

A.Φ.M. : 049912720

ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χίος

ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ GR6001102950000029540027256

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
Εξόφληση 5ου λογ/σμου του έργου:"Αγροτική οδοποιία Δ. Ε. Ιωνίας", ΕΤΕΡΠΣ		30-7323.187	1.301,47	Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Ιωνίας ΕΤΕΡΠΣ
			ΣΥΝΟΛΟ :	1.301.47
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 37-17/7/2014	ΦΟΡΟΣ 3% (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)	33,66	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία
ΑΑΥ - 441/14	ΤΣΜΕΔΕ 1% (ΕΡΓΩΝ)	11,22	37	17/7/2014
ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΜΠ 0,50 %	5,61		
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΕ	ΤΣΜΕΔΕ 0.60 % (ΕΡΓΩΝ)	6,73	ΣΥΝΟΛΟ 1.301,47	
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΤΣΜΕΔΕ 0.2 % (ΕΡΓΩΝ)	2,24		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (ΕΡΓΩΝ, κλ	0,47		
5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΕΡΓ	0,09		
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,10 %ΥΠΕΡ ΕΝΑΡ ΔΗΜ Σ	1,12		
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ Α.Π. 7872/14	Χαρτόσημο στην κράτ 0,10	0,03		
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΑΠ. 355/14	ΟΓΑ χαρ/μου στην κράτησ	0,01		
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ				
ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠ. 13150/14				
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠ. 41069/13				
ΑΟΕ 97/14				
ΔΙΑΒ/ΚΟ ΤΕΧΝ. ΥΠ.				
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 1863/13, 908/14				
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	61,18	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	61,18		
	ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	1.240,29		
ΠΛΗΡΩΤΕΟ (ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) : 1267,81 €				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Χίλια Τριακόσια Ενα κόμμα Σαράντα Επτά (1.301,47) ευρώ

ΧΙΟΣ 30/7/2014

Η ΤΜΗΜ. ΛΟΓΙΣΤ. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ Ο ΛΑΒΩΝ

ΑΘΕΟΡΗΤΟ

ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ.ΣΥΝ.

ΒΑΣΗ ΤΟΥ

П.Д. 136/201

ΓΚΑΝΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ