

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #47.047,00#

(σαράντα επτά χιλιάδες σαράντα επτά ευρώ)

στο δικαιούχο ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε. Ε. Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.

Διεύθυνση: Τ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 25Α - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΑΦΜ: 099228775

Οικονομικό Έτος: 2024

Αρ. Εντάλματος: 01209

Αρ. Πρωτ : 175933/6020

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΡΕΒΕΖΑ - 6305030020330

Για:ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡ. 541 ΚΑΙ 937/2024 ΧΕ).

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	578	9771.01.017.01	47.047,00

Σύνολο: 47.047,00

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

45.869,46 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	37,94
2	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	1.138,23
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	0,23
4	ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	1,14

Σύνολο Κρατήσεων: 1.177,54

- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- Α.Α.Υ.: 578 (25/01/2024) ΑΔΑ: Ψ6ΞΝ7Λ9-Ψ6Β
- Αρ.Παρ.: ΤΠΥ11 (ΔΣΕ: 8985) - 21/10/2024
- ΑΡ.5167/24-10-2024 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
- ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16764/225/04-02-2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
- ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 33360/1074/03-03-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΩΝ 2021 ΚΑΙ 2022
- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΕΤΩΝ 2020,2021 ΚΑΙ 2022 ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
- ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21425/834/08-02-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
- ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 211703/8028/29-12-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
- ΑΡΙΘ. 1/57/16-01-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7052/89/16-01-2024 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12926/520/25-01-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
- ΑΡΙΘ. 11/575/09-04-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#47.047,00#**

(σαράντα επτά χιλιάδες σαράντα επτά ευρώ)

στο δικαιούχο ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε. Ε. Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.

Διεύθυνση: Τ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 25Α - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΑΦΜ: 099228775

Οικονομικό Έτος: 2024

Αρ. Εντάλματος: 01209

Αρ. Πρωτ : 175933/6020

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΡΕΒΕΖΑ - 6305030020330

- 20 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 109776/23-09-2022 ΑΠΟΦ.
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΗΣ Ο.Ε
- 21 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 162291/5105/19-10-2022
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
- 22 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 176312/5563/11-11-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
- 23 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 178881/5625/16-11-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 24 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 20/1444/08-07-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- 25 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΕ, 2ος ΑΠΕ ΚΑΙ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 168712/4916/16-10-2024
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
- 27 4η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, 4ος ΠΠΑΕ
ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- 28 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ 30/10/2024

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΓΕΝ.
Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΛΙΔΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΗΤΣΙΟΥ