

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

**4η Πιστοποίηση εργασιών για το έργο
"Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις "**

61-6261.001

10.671,59

ΣΥΝΟΛΟ : 10.671,59**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ****ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 639-14/09/2020

ΑΑΥ Α 216 - 22/01/2020 με ΑΔΑ ΨΤΑΤΩΛ6-ΥΒΨ - 22/01/2020 10:55:52 και

ΑΔΑΜ 20REQ006184803 - 22/01/2020

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

4η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

3ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

3ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ 322/20 ΧΕΠ Α

ΤΗΝ 66/20 ΑΠΟΦ Ο.Ε ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΗΝ 80/20 ΑΠΟΦ Ο.Ε ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩ

258,18

Κράτηση 0,07% υπέρ Ενιαίας Αρ

6,02

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

0,18

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

0,03

ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ

5,16

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

0,15

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

0,03

Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
639	14/09/2020	8.606,12	2.065,47	10.671,59
Σύνολα		8.606,12	2.065,47	10.671,59

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 269,75**ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 10.401,84**

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Δέκα Χιλ. Εξακόσια Εβδομήντα Ενα κόμμα Πενήντα Εννέα (10.671,59) ευρώ ###**ΚΟΡΩΠΙ 30/09/2020**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΡΟΦΗ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ