

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Ανάδοχος : "ΕΝΕΤ Α.Ε "

Έργο : "Εγνατία Οδός"

Εργολαβία : "Εργασίες βελτίωσης – αναβάθμισης των κεντρικών εφαρμογών SCADA-TMS στο τμήμα Παναγιά - Γρεβενά (4.1.1s-4.1.2s-4.1.3s) (Αρ. Σύμβασης 5319)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός:	680.000,00	Ευρώ	Έκπτωση δημοπρασίας:	5,00%
Ποσό που εγκρίθηκε Αρχικά	525.203,00	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες β) ΦΠΑ 23%	454.232,00 104.473,36
Ποσό που εγκρίθηκε με τον ΑΠΕ	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες β) ΦΠΑ 23%	70.337,00 16.177,51
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ (Χωρίς ΦΠΑ)	525.203,00		Σύνολο	558.705,36
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπερ/μένου του Φ.Π.Α.	645.219,87	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες β) ΦΠΑ 23%	524.569,00 0,00 120.650,87
		Κρατήσεις ΦΠΑ (επι των Κρατήσεων)	Σύνολο	0,00 0,00 645.219,87
		Σύνολο Κρατήσεων		0,00
ΥΠΟΛ.ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	780,13	Συνολική δαπάνη έργου		645.219,87

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 596/6/23.07.09 απόφαση του Δ.Σ. της "Εγνατία Οδός Α.Ε." με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εργολαβία και λαβάνοντας υπ' όψιν ότι στον παρόντα λογαριασμό περιλαμβάνονται κι εργασίες "προσωρινών" επιμετρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών αυτών δεν ξεπερνά το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού (άρθρο 53 παρ. 3 Κ.Δ.Ε.)

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσόν των ευρώ:

Προ Φ.Π.Α.	70.337,00	<i>Εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα επτά ευρώ</i>
Με Φ.Π.Α.	86.514,51	<i>Ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά</i>
Γρεβενά / /2014 Ο Επιβλέπων Μηχανικός	Γρεβενά 23 /09/2014	Γρεβενά / /2014 Για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Χρυσάφη Σταματιάδου Πολιτ. Μηχανικός	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΑΣ Μηχ/γος. Μηχανικός	ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μεταλ/γος Μηχανικός