

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος: 2022

Αρ. Εντάλματος: 2037Φ

Πληρωτέο από:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 754/540013-99

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#36.212,04#

(τρίαντα έξι χιλιάδες διακόσια δώδεκα Ευρο και μηδέν τέσσερα Λεπτά)
στο δικαιούχο Κ/ΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ.

Διεύθυνση:

ΑΦΜ: 996875954

Τηλέφωνο: 2231021330

Για:4η εντολή του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"-Εγγράφο 36947/1601/17-2-2020 Γεν.Δ/ση Προγραμ. Περιβ.& Υποδομών-20REQ006302050 2020-02-17

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

35.335,94

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	857	9779.01	36.212,04
Σύνολο:			36.212,04

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1 ΦΟΡΟΣ 3%	876,10
Σύνολο Κρατήσεων:	876,10

- 1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- 3 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ4 (ΔΣΕ: 11204) - 14/10/2022
- 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ΟΥ ΑΠΕ ΑΔΑ: 6ΝΥΥ7ΛΗ-77Θ
- 5 Η 34/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 9ΗΣ ΤΡΟΠ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΣΕ
- 6 Η 1514/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- 7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
- 8 Η 8/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 9 ΣΥΜΒΑΣΗ 21ΣΥΜΝ008561706
- 10 Η 149/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 22/4/2022
- 11 Η 644/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 22/7/2022
- 12 Η 646/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- 13 Η 1064/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 21/10/2022

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΛΑΜΙΑ 19/10/2022
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΩΗ ΚΟΛΟΒΟΥ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος: 2022

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#36.212,04#

Αρ. Εντάλματος: 2037Φ

(τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια δώδεκα Ευρο και μηδέν τέσσερα Λεπτά)
στο δικαιούχο Κ/ΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ.

Πληρωτέο από:

Διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 754/540013-99

ΑΦΜ: 996875954

Τηλέφωνο: 2231021330

Για: 4η εντολή του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"-Εγγράφο 36947/1601/17-2-2020 Γεν.Δ/ση Προγραμ. Περιβ.& Υποδομών-20REQ006302050 2020-02-17

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ**ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ****35.335,94****ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	857	9779.01	36.212,04

Σύνολο: 36.212,04

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1 ΦΟΡΟΣ 3%	876,10

Σύνολο Κρατήσεων: 876,10

- 1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- 3 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ4 (ΔΣΕ: 11204) - 14/10/2022
- 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ΟΥ ΑΠΕ ΑΔΑ: 6ΝΥΥ7ΛΗ-77Θ
- 5 Η 34/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 9ΗΣ ΤΡΟΠ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΣΕ
- 6 Η 1514/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- 7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
- 8 Η 8/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 9 ΣΥΜΒΑΣΗ 21ΣΥΜΝ008561706
- 10 Η 149/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 22/4/2022
- 11 Η 644/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 22/7/2022
- 12 Η 646/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- 13 Η 1064/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 21/10/2022

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ****ΛΑΜΙΑ 19/10/2022****Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ****ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****ΖΩΗ ΚΟΛΟΒΟΥ**Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οικονομικό Έτος: 2022

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#36.212,04#

Αρ. Εντάλματος: 2037Φ

(τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια δώδεκα Ευρο και μηδέν τέσσερα Λεπτά)
στο δικαιούχο Κ/ΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ.

Πληρωτέο από:

Διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 754/540013-99

ΑΦΜ: 996875954

Τηλέφωνο: 2231021330

Για:4η εντολή του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"-Εγγράφο 36947/1601/17-2-2020 Γεν.Δ/ση Προγραμ. Περιβ.& Υποδομών-20REQ006302050 2020-02-17

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ**ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ****35.335,94****ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	857	9779.01	36.212,04
Σύνολο:			36.212,04

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
1	ΦΟΡΟΣ 3%
Σύνολο Κρατήσεων:	
	876,10

- 1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
- 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- 3 Αρ.Παρ.: ΤΠΥ4 (ΔΣΕ: 11204) - 14/10/2022
- 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ΟΥ ΑΠΕ ΑΔΑ: 6ΝΥΥ7ΛΗ-77Θ
- 5 Η 34/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 9ΗΣ ΤΡΟΠ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΣΕ
- 6 Η 1514/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- 7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
- 8 Η 8/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 9 ΣΥΜΒΑΣΗ 21ΣΥΜΝ008561706
- 10 Η 149/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 22/4/2022
- 11 Η 644/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 22/7/2022
- 12 Η 646/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- 13 Η 1064/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 21/10/2022

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΛΑΜΙΑ 19/10/2022

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΩΗ ΚΟΛΟΒΟΥ

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ