



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ				
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΕ ΑΦΜ: 800691564				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	
		30-7326.071	4.697,03	
1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2017)				
ΣΥΝΟΛΟ : 4.697,03				
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		
04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 41-8/3/2018 ΠΑΥ Α 130 - 2/1/2018 με ΑΔΑ ΩΔ84ΩΗ5-ΣΓ8 - 16/1/2018 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ - ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο- ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 635/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 36/2017 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΔΑΜ 18ΣΥΜΝ002622423) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5499/5-2-2018 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Μ.Ε.Ε.Π. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ		ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Κ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,08 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 186,00 ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 113,64 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡ 0,07 ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ 0,6% ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗ 0,01 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟ 2,27 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ 2,27		
Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
41	8/3/2018	3.787,92	909,11	4.697,03
Σύνολα		3.787,92	909,11	4.697,03
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε Χανιά.....				
Ο Ε π ί τ ρ ο π ο ς				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		304,34		
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		4.392,69		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τέσσερεις Χιλ. Εξακόσια Ενενήντα Επτά κόμμα μηδέν Τρία (4.697,03) ευρώ

ΕΞΕΔΟΘΗ : ΧΑΝΙΑ 14/3/2018 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ : / /

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ
ΤΜΗΜ.ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Κ.ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗ ΑΡ.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠ.ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΜΙΧ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ