



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

68864 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 05/09/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Στ. Πανέρης
Τηλέφωνο: 26713-60568
E-mail: spaneris@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ:

1. ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ-ΕΔΕ

spyratos.la@hotmail.com

**2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**
Ζαβιτσιάνου 1,
ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 49131

**ΘΕΜΑ: 3^η Μείωση εγγυήσεων (ανάληψης κρατήσεων) του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.140.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Ανάδοχος έργου: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΕΔΕ»

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών & Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το συγκεκριμένο έργο.
- 2) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3) Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017.
- 4) Την υπ' αρ. 91747/17965/21-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΕΚ7ΛΕ-ΛΔΛ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015633294) Δημόσια Σύμβαση Εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 1.083.260,42 €, με Φ.Π.Α.
- 5) Την υπ' αρ. πρωτ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφαλληνίας περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
- 6) Την υπ' αρ. πρωτ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφαλληνίας περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

- 7) Την υπ' αρ. 68841/4-9-2025 Απόφαση Έγκρισης 3ης Επιμέτρησης Εμφανών Εργασιών του έργου του θέματος.
- 8) Την υπ' αρ. 73149/4-9-2025 Απόφαση Έγκρισης 3ης Επιμέτρησης Αφανών Εργασιών του έργου του θέματος.
- 9) Τον 3^ο Ειδικό απολογισμό εργασιών που υποβλήθηκε με την υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 68864/29-7-2025 αίτηση του αναδόχου, όπως αυτός ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μειώνουμε τις εγγυήσεις του έργου του θέματος κατά **12.961,24€**, που αντιστοιχούν σε δαπάνη εργασιών ποσού **259.224,77 €** που συμπεριλαμβάνονται στην 3^η αναλυτική επιμέτρηση εμφανών εργασιών και στην 3^η αναλυτική επιμέτρηση αφανών εργασιών.

Συνημμένα

3^{ος} Ειδικός απολογισμός

Εσωτ. Διανομή

- 1) Τ.Σ.Ε.
- 2) Στ. Πανέρη

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός