



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Μυτιλήνη, 14/09/2021

Ταχ. Διεύθ. : 1^ο χλμ. Μυτιλήνης – Λουτρών
ΤΚ : 81100, Μυτιλήνη
Πληροφ. : Δ. Γιαννάκα
Τηλ. : 22513-52042
Fax : 22513-52014, 52015
E-mail : despgian@mou.gr

Α.Π.: 2153

Προς : κ. Τζιάλλα Γεώργιο
Φειδίου 13^Α
Χολαργός ΤΚ 15562

Θέμα: Απόφαση 1^{ης} τροποποίησης της σύμβασης του έργου : «Παροχή Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

Σχέτ: Το από 30.08.2021 αίτημα παράτασης του αναδόχου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει
2. Τον Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού
3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677Β/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής
4. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2384/01-11-2017 απόφαση ένταξης της πράξης «Σύμβουλοι για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με MIS 5010903 και ΣΑΕ 2017ΕΠ08810052
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β/1822) Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης πράξεων»
6. Την υπ' αριθμ. 16/2019, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ. αριθ. 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών για την ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
7. Την με αριθμ. πρωτ. 14235/06.02.2020 (ΑΔΑ:ΨΟ7Ε46ΜΤΛΠ0ΒΛ) εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021-2023
8. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1636/14.07.2020 απόφαση τροποποίησης του προϋπολογισμού της τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής (Υποпр. Α') του ΕΠ Βορείου Αιγαίου

9. Την με αριθμ. πρωτ. 78428/23.07.2020 (ΑΔΑ:ΩΨΜΠ46ΜΤΛΠ-ΓΥΞ) εγκύκλιο εκτιμήσεων πληρωμών 2020 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2021-2024 του ΠΔΕ
10. Την με Α.Π. 17642/03.03.2021 (ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9) εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024
11. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α'/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
12. Την με αριθμ. πρωτ. 15454/02.09.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, με την οποία ανετέθη στον ανωτέρω ανάδοχο εταιρεία «Τζιάλλα Γεώργιο», η υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Παροχή Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», στην κατηγορία CPV 72224000-1 (Υπηρεσίες Παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων)
13. Την από 16.09.2020 αρχική υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του αναδόχου ΤΖΙΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. Το από 30.08.2021 αίτημα παράτασης υποβολής του 3^{ου} παραδοτέου του έργου «Παροχή Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» που υποβλήθηκε από τον ανωτέρω ανάδοχο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την 1^η τροποποίηση της από 16.09.2020 αρχικής σύμβασης υλοποίησης του έργου **Παροχή Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου**, CPV 72224000-1 (Υπηρεσίες Παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων), της ενταγμένης πράξης «Σύμβουλοι για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με MIS 5010903 από τον ανάδοχο ΤΖΙΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, που εδρεύει στη οδό Φειδία 13^Α στον Χολαργό, όσον αφορά το **άρθρο 3 «Διάρκεια Σύμβασης- Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων»** και ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα υποβολής του **3^{ου} Παραδοτέου** της ανωτέρω σύμβασης το οποίο μεταφέρεται έως και τις 08/10/2021.

Η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης το οποίο και παραμένει το ίδιο, όσο και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υπολοίπων σταδίων του έργου και οφείλεται στο γεγονός ότι η παραλαβή του 2^{ου} παραδοτέου ολοκληρώθηκε κατόπιν των οδηγιών και διευκρινήσεων της Επιτροπής Παραλαβής του έργου στο τέλος Ιουλίου, καθώς και της επικείμενης συνάντησης εργασίας, εντός του 2^{ου} δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου, του αναδόχου με την Επιτροπή Παραλαβής και την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας για την παροχή κατευθύνσεων με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου κατά την επόμενη περίοδο εν όψει και της επικείμενης έγκρισης του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η ανάθεση του ανωτέρου έργου εμπίπτει στις ενέργειες της Τεχνικής Βοήθειας και αφορούν τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, την διαχείριση, την παρακολούθηση, την δημοσιότητα, την εφαρμογή τον έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ.Ι.ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Εσωτ. Διανομή:

Μονάδα Γ

Χ.Α.