

ΠΡΟΣ: 736 ΔΣΕ/Τμ. Οικ. Δχσης 736 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τηλέφ. (Εσωτ.): 801-5443
ΚΟΙΝ.: ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ Φ.917/95/811
736 ΔΣΕ/Τμ. Κατασκευών- Ομ. Επίβλεψης Σ. 205
Ανάδοχο Έργου: Βύρωνας, 06 Μαΐ 22
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» Συν : 5^{ος} Λογαριασμός

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Κτηρίου 120 Ατόμων στο Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΟΥΝΤΑ» στη ν. Χίο)

ΣΧΕΤ.: Η με Αρ. Πρωτ.:708/18 Απρ 22/Αίτηση Υποβολής 5^{ου} Λογαριασμού

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 5^ο Λογαριασμό του έργου του θέματος, θεωρημένο όπως ελέγχθηκε και διορθώθηκε από το αρμόδιο τμήμα για πληρωμή.

2. Το ποσόν του λογαριασμού ανέρχεται στις **#35.000,00€#** ήτοι:

α. Για δαπάνη εκτελεσθέντων εργασιών: **29.914,53€**

β. Για καταβολή ΦΠΑ 17% : **+ 5.085,47€**

ΣΥΝΟΛΟ : 35.000,00€

3. Ο Ανάδοχος πριν την εξόφληση οφείλει, να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Τιμολόγιο.

β. Φορολογική Ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

δ. Βεβαίωση ότι δεν οφείλει ως εταιρεία στον ΕΦΚΑ και για τις εκτελεσθείσες εργασίες του έργου, ποσού **#29.914,53€#**.

ε. Υπεύθυνη δήλωση καταβολής ΦΠΑ θεωρημένη από την εφορία.

στ. Υπεύθυνη δήλωση ενεχυρίασης ή όχι του λογαριασμού.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση με τα ακριβή στοιχεία του λογαριασμού του και αντίγραφο του βιβλιαρίου που να φαίνεται ως δικαιούχος η ΑΕ.

ζ. Πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης και αντίγραφα ποινικού μητρώου του Δχστή και των μελών της εταιρίας.

4. Χειριστής θέματος: Λγός (ΜΧ) Παναγιώτης Πολυμενάκος, Βοηθός Τμηματάρχης Τμήματος Κατασκευών, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7675443 και e-mail: 736dse@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Σεραφείμ Λιάκος
Διευθυντής

Λγός (ΜΧ) Πολυμενάκος Παναγιώτης
Β.Τμηματάρχη Τμήμ. Κατασκευών