

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2019

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/2591

Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΤΑΚΤΙΚΑ 46.630,32			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 147307 MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛ. 2106839			
Α.Φ.Μ. 998384640			
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Λογ.: 5054047178194	IBAN: GR6001720540005054047178194
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη" Α.Μ 71/17 σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 20276/2018 σύμβαση ποσού 1.232.626,29€ (πλέον Φ.Π.Α) [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ]		30/7322.0009	15.17.11.0081
		46.630,32	
Σύνολο Εντάλματος			46.630,32
Συνημμένα	Τιμολόγια		Κρατήσεις
5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, 1ος Α.Π.Ε., 1ος 1396	19/11/2019	46.630,32	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 1.128,15
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε			0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 22,56
Α.Δ.Σ 5/66/19, 15/281/19, 28/393/19			0,06% υπέρ ΑΕΕΠ 22,56
Α.Ο.Ε 30/411/17, 10/135/18, ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 70833/18			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ 5,42
ΑΑΥ 1005/17 [ΑΔΑ 6ΒΛ5ΩΛ7-ΘΚΟ], ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ			ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% 188,03
906/17, ΑΑΥ 448/18 [ΑΔΑ 75ΠΔΩΛ7-			ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5% 0,68
14Ο], ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 598/18 [ΑΔΑ Ω1Ω2ΩΛ7-ΖΑΞ], ΑΑΥ			Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 0,14
349/19 [ΑΔΑ ΩΞ1ΒΩΛ7-ΩΞΔ]			20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΑΑΔΗΣΥ 225,63
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% 4,51
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ (ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ			ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)			ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1% 376,05
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ 0,68
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ			ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1% 376,05
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			Ογα Χαρτί/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ 0,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΠΡΑΞΗ 223/18 Ε' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ			
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ 20276/18			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ			
ΣΧΕΤ.ΧΕΠΕ 308/18, ΧΕΠ 1681,2244/18			
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νο 1396/19			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ			
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ			
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων			2.350,60
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων			
Καθαρό στο Δικαιούχο			44.279,72

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Σαράντα Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Τριάντα ΕΥΡΩ και Τριάντα Δύο ΛΕΠΤΑ (46.630,32)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 22/11/2019

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη" Α.Μ 71/17 σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 20276/2018 σύμβαση ποσού 1.232.626,29€ (πλέον Φ.Π.Α) [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ]	Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην 147307 ΜΑ.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΦΜ 998384640
---	--

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 1396	19/11/2019	Εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη" Α.Μ 71/17 σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 20276/2018 σύμβαση ποσού 1.232.626,29€ (πλέον Φ.Π.Α) [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ]	30 7322.000	37.605,10	46.630,32	46.630,32
			Σύνολα	37.605,10	46.630,32	46.630,32

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου	
ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	1.128,15	Πληρωτέο ποσό	36.382,65
0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	22,56	Ποσό Εντάλματος	44.279,72
0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	22,56		46.630,32
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	5,42		
ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5%	188,03		
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ	0,68		
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,14		
ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	225,63		
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%	4,51		
ΥΠΕΡ ΤΠΕΔΕ 1%	376,05		
Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,68		
ΥΠΕΡ ΤΥΔΚ 1%	376,05		
Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,14		
Σύνολο	2.350,60		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Σαράντα Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Τριάντα ΕΥΡΩ και Τριάντα Δύο ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 22/11/2019

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα	Α.Φ.Μ.
147307 MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	998384640
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1 ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 96 96 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Πληρωμή ποσού για την εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου "Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη"Α.Μ 71/17 σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 20276/2018 σύμβαση ποσού 1.232.626,29€ (πλέον Φ.Π.Α) [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ]	0 1396	19/11/2019	46.630,32	1.128,15	44.279,72
				22,56	
				22,56	
				5,42	
				188,03	
				0,68	
				0,14	
				225,63	
				4,51	
				376,05	
				0,68	
				376,05	
				0,14	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 22/11/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7322.0009	30	1.407.671,55	0,00	1.407.671,55	46.630,32	1.361.041,23

25/11/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ