



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη 17 – 07 - 2017

Αρ.Πρωτ. 168011 / 38612

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού, χωρίς ΦΠΑ, 571.924,88 ΕΥΡΩ

για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του υποέργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ», Προϋπολογισμού **19.650.000,00** ευρώ, της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ : ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ», ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: **2013 ΕΠ 0268 0043 ΔΕ**

Στην Τρίπολη, σήμερα, στις Δεκαεπτά του μηνός Ιουλίου, του έτους Δύο χιλιάδες δεκαεπτά (17 - 07 -2017), ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, οι υπογράφωντες το παρόν, αφ' ενός, ο κ. Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης, εκπροσωπών τον κύριο του έργου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Περιφέρεια Πελοποννήσου) και αφ' ετέρου ο κ. Γεώργιος Καψάσκης, εκπροσωπών την εταιρεία « INTRAKAT », με την ιδιότητα του Τεχνικού Διευθυντή, δυνάμει του από 06 Ιουλίου 2017 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Πέτρος Τατούλης, με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18.ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων” (ΦΕΚ 116 Α΄ / 18 -06 -08), όπως ισχύει
3. Την αρ. 06/2017 (ΑΔΑ: 785Ζ7Λ1-9Ν7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης του 4^{ου} Α.Π.Ε. και σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
4. Το αρ. 38243 / 19 – 06 -2017 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που μας κοινοποίησε την αρ. 1083/2017 πράξη του, σύμφωνα με την οποία μετά το γενόμενο προσυμβατικό έλεγχο, δεν κωλύεται η υπογραφή της υπόψη σύμβασης.
5. Το από 26-06-2017 έγγραφο του αναδόχου (με αρ. πρωτ. 168011/38612/28-06-2017 Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου), με το οποίο προσκόμισε τα απαιτούμενα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
6. Το αρ. 158902 / 36607 / 20 – 06 – 2017 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του 4^{ου} Α.Π.Ε. και σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με πρόσκληση για την υπογραφή της.
7. Την από 06 - 07 - 2017 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του κ Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, κατοίκου Τρίπολης, οδός Ευτέρπης αρ. 29 ΤΚ 221 00, καθώς και την από 06 - 07 - 2017 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

αναθέτει , στο δεύτερο των συμβαλλομένων εταιρεία “ INTRAKAT” καλούμενος στο εξής «ανάδοχος» την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ», Προϋπολογισμού **19.650.000,00** ευρώ με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των **πεντακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ΕΥΡΩ και ογδόντα οκτώ λεπτών (571.924,88 ευρώ)** , που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών, με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με την Προσφορά :	524.701,73 ευρώ
Απρόβλεπτα: 524.701,73X 9%	47.223,15
Σύνολο (Π1) :	571.924,88 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

571.924,88 ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό του συμφωνητικού, δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται σε : (571.924,88 X 24%) εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (**137.261,97** ευρώ).

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π « Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» με την αρ.3453 / 24 – 07 – 2013 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κωδ. MIS 773734 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Οι εν λόγω συμπληρωματικές εργασίες αφορούν εργασίες, η εκτέλεση των οποίων είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και θα περαιωθούν μέχρι 31-12-2017.

Ο Ανάδοχος «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» αφού έλαβε σαφή και τέλεια γνώση όλων των αποφάσεων και στοιχείων που μνημονεύονται παραπάνω, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση των υπόψη συμπληρωματικών εργασιών του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.

Τα συμβατικά τεύχη που ισχύουν στην αρχική σύμβαση της υπόψη εργολαβίας και που συμπληρώνονται με τον εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

Για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με το ΠΔ 60/2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18.ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Επίσης έχει εφαρμογή το εν γένει Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των έργων του υπόψη Επιχειρησιακού Προγράμματος (και ιδίως ο Ν. 3614/2007 « Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», ο Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 κλπ, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν).

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:

έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε την παρακάτω ΑΡΙΘ. LD1717300010 / 22-06-2017 Εγγυητική Επιστολή της ΑΤΤΙΚΑ BANK, ποσού **30.000,00 €** για την καλή εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας, το δε πέμπτο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ανάδοχο Εταιρεία
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ»

Για το Ελληνικό Δημόσιο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ