



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 29-08-2023
Αρ. πρωτ.: 281611
Σχετ.: 258548/04-08-2023

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Ροβίθη Άννα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2813-410276
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 712 01
e-mail Υπηρεσίας: ty@crete.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
Τηλ: 2813410265

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, ΤΚ 713 03, Ηράκλειο
Υπόψη κα Βαρβάρα Μεσσαριτάκη

ΚΟΙΝ.

1. Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ

2. Συμπράττοντα γραφεία μελετών:
«ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου – Δ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΣΑΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»

Θ Ε Μ Α : Εξόφληση 3^{ης} εντολής πληρωμής της μελέτης: «**Μελέτη Οριοθέτησης και διευθέτησης
Κατσαμπαδιανού Υδατορέματος** »
με ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ90200016 Χρηματοδότηση από Σ.Α., ΜΠ902
Ποσού Σύμβασης 319.424,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Έχοντας υπόψη

1. «Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την με αρ. πρωτ. 90945/15-04-2021 Απόφαση Έγκρισης τευχών Δημοπράτησης της ΔΤΕΠΕΗ [ΑΔΑ: Ψ8ΥΜ7ΛΚ-42Ζ].
3. Την υπ. αρ. 108/2022 (απόσπασμα πρακτικού Νο 02/11-02-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: 6Μ307ΛΚ-6ΡΦ] σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και τη κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης του θέματος στη σύμπραξη μελετητικών γραφείων: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
4. Την υπ. Αριθμ. 9/2022 Πράξη της Επιτρόπου στην 1^η Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
5. Την με αρ. πρωτ. 163931/06-06-2022 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: ΨΟΓΕ7ΛΚ-Α27 & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010711422 2022-06-08].
6. Την απόφαση ορισμού επιβλεπόντων με αρ. πρωτ. 169007/09-06-2022 [ΑΔΑ: ΨΔΩΥ7ΛΚ-Ι8Ψ].
7. Το με αρ. πρωτ. 207157/13-07-2022 έγκριση του χρονοδιαγράμματος.
8. Το με αρ. πρωτ. 258548/04-08-2023 έγγραφο του αναδόχου σχετικά με την υποβολή του 3^{ου} λογαριασμού.

9. Η με αρ. πρωτ. 331938/27-10-2022 [ΑΔΑ: 9Λ8Υ7ΛΚ-4ΝΛ] Βεβαίωση εμπρόθεσμης παράδοσης της Υδρολογικής μελέτης
10. Η με αρ. πρωτ. 333081/31-10-2022 [ΑΔΑ: 93757ΛΚ-ΗΚΒ] Απόφαση έγκρισης και παραλαβής της Υδρολογικής μελέτης
11. Η με αρ. πρωτ. 17224/18-01-2023 υποβολή της Υδραυλικής μελέτης
12. Η με αρ. πρωτ. 3235802/18-07-2023 [ΑΔΑ: 9ΓΗΓ7ΛΚ-ΓΟΧ] Βεβαίωση εμπρόθεσμης παράδοσης της Γεωτεχνικής μελέτης της Φάσης Ι (Γεωτεχνική μελέτη – Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών)
13. Η με αρ. πρωτ. 236235/18-07-2023 [ΑΔΑ: 9ΨΟ27ΛΚ-77Γ] Απόφαση έγκρισης και παραλαβής της Γεωτεχνικής μελέτης της Φάσης Ι (Γεωτεχνική μελέτη – Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών)
14. Η με αρ. πρωτ. 162808/22-05-2023 [ΑΔΑ: 9ΗΛ57ΛΚ-ΖΥΓ] Βεβαίωση εμπρόθεσμης παράδοσης της Τοπογραφικής Μελέτης Φάσης Ι (πλην κτηματογραφήσεων)
15. Η με αρ. πρωτ. 162833/22-05-2023 [ΑΔΑ: 90Η97ΛΚ-3ΔΟ] Απόφαση έγκρισης και παραλαβής της Τοπογραφικής Μελέτης Φάσης Ι (πλην κτηματογραφήσεων)
16. Η με αρ. πρωτ. 251609/31-07-2023 Βεβαίωση εμπρόθεσμης παράδοσης της Προμελέτης Τεχνικών Έργων Φάσης Ι
17. Η με αρ. πρωτ. 254289/02-08-2023 [ΑΔΑ: 6ΨΩΧ7ΛΚ-ΔΩΡ] Απόφαση έγκρισης και παραλαβής της Προμελέτης Τεχνικών Έργων Φάσης Ι
18. Η με αρ. πρωτ. 55597/20-02-2023 υποβολή της Προμελέτης Συγκοινωνιακών Έργων
19. Η με αρ. πρωτ. 181187/02-06-2023 υποβολή της Γεωλογικής μελέτης
20. Η με αρ. πρωτ. 56132/21-02-2023 υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σας στέλνουμε

Την 3^η Εντολή πληρωμής του ανωτέρου έργου, ποσού :

Για εργασίες:

(ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(αριθμ.): 66.961,05 €

ποσού για Φ.Π.Α (24%) :

(ολογράφως): ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(αριθμ.): 16.070,65 €

Στο σύνολο

(ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(αριθμ.): 83.031,70 €

και παρακαλούμε για την εξόφληση της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Το ανάδοχο μελετητικό σχήμα κατέθεσε εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού **ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (12.880 €)** που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

Για την καλή εκτέλεση :

1. Αριθ. ε-147156 εγγυητική επιστολή ποσού 3.919,00€ του ΤΜΕΔΕ ημ. έκδοσης 24/05/2022
2. Αριθ. ε-147049 εγγυητική επιστολή ποσού 3.031,00€ του ΤΜΕΔΕ ημ. έκδοσης 23/05/2022
3. Αριθ. ε-147002 εγγυητική επιστολή ποσού 1.969,00€ του ΤΜΕΔΕ ημ. έκδοσης 23/05/2022
4. Αριθ. ε-147793 εγγυητική επιστολή ποσού 624,00€ του ΤΜΕΔΕ ημ. έκδοσης 30/05/2022
5. Αριθ. ε-147903 εγγυητική επιστολή ποσού 2.588,00€ του ΤΜΕΔΕ ημ. έκδοσης 31/05/2022
6. Αριθ. ε-147012 εγγυητική επιστολή ποσού 754,00€ του ΤΜΕΔΕ ημ. έκδοσης 23/05/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 2019ΜΠ90200016

2. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ»

3. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ :**

Συμπράττοντα γραφεία μελετών: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

4. **Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΩΝ:**

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	ΑΦΜ	Δ.Ο.Υ.	ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΜΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ
ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. ADENS Α.Ε.	998160920	ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ	GR0801401940194002320001808	ALPHA BANK
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. με δ.τ. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ε.Ε.	997938410	Δ' ΑΘΗΝΩΝ	GR4501720260005026051740928	ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου	028375815	Α' ΠΕΙΡΑΙΑ	GR8201100720000007242091093	ΕΘΝΙΚΗ
Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.	093866553	Δ' ΑΘΗΝΩΝ	GR9401720260005026050394171	ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου	053555302	ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	GR72 0110 8630 0000 86341003795	ΕΘΝΙΚΗ
ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ	095655470	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ	GR8101100660000006647906343	ΕΘΝΙΚΗ

5. **ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:** **83.031,70 € ΜΕ ΦΠΑ**

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
25/08/2023	25/08/2023
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ANNA ΡΟΒΙΘΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

3^{ος} λογαριασμός με το πινάκιο αμοιβής μελετητών με τα συνημμένα του που αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου για μελέτες που επισυνάπτεται

**2.Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

3^{ος} λογαριασμός με το πινάκιο αμοιβής μελετητών με τα συνημμένα του που αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου για μελέτες που επισυνάπτεται

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντη
2. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
3. Χρονολογικό Αρχείο