

ΕΚΤΑΚΤΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ		
	ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		
	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	3	20.008,16

ΑΔΑ: 613ΝΩΛΗ-9ΨΝ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ Λιβαδειάς

ΧΡΗΣΗ: 2015

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/640

Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
30/7341.007	15.17.31.0088	20.008,16	Διαμόρφωση μονοπατιού και αποκατάσταση-στερέωση τρίχινου γεφυριού

Κρατήσεις και Εισφορές		Δικαιολογητικά	Τιμολόγια		
Φ.Ε 3%	488,00	1 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ ΧΕΠΕ 293/2013	Α 38	16/04/2015	20.008,16
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (0,10%) ΥΠΕΡ Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	16,27	21470/13 ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0,59	4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
Σύνολο:	504,86	4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ			
		7/14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ			
		Α.Α.Υ Νο 258 /15			
		ΑΠΟΦ.75/15 (ΔΙΑΘΕΣΗΣ)			
		ΑΠΟΦ.Δ.Σ 4/15 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ			
		ΑΠΟΦ.Δ.Σ.216/14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ			
		ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
		ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			
		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
		ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ			
		ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			
Καθαρό στο Δικαιούχο:	19.503,30				
Συνολικό Ποσό:	20.008,16				

Ονομ/νυμο Δικαιούχου	Πράξη Είσπραξης	Σύνολο Εντάλματος
210075 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ. ΤΗΛ. 2261024831 Α.Φ.Μ. 044178070ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΤΗΣ:	Εισέπραξαν το ποσό των : 19.503,30 Ευρώ	Ενταλθέν ποσό : 20.008,16 Ευρώ
Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Δέκα Εννέα Χιλιάδες Πεντακόσια Τρία ΕΥΡΩ και Τριάντα ΛΕΠΤΑ	Είκοσι Χιλιάδες Οκτώ ΕΥΡΩ και Δέκα Εξι ΛΕΠΤΑ
Λογ.: 6595-107706-831	Λιβαδειά,	Λιβαδειά,
IBAN: GR6901715950006595107706831		
Αιτιολογία Πληρωμής		
Εξόφληση 4ου λογ/μου του έργου:Διαμόρφωση μονοπατιού και αποκατάσταση-στερέωση τρίχινου γεφυριού	Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Ο ΤΑΜΙΑΣ

Βάσει των δικαιολογητικών ο ταμίας του Δήμου παρακαλείται να πληρώσει στο δικαιούχο το παραπάνω ποσό των Είκοσι Χιλιάδες Οκτώ ΕΥΡΩ και Δέκα Εξι ΛΕΠΤΑ

Λιβαδειά, 07/05/2015

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΗΓΑ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Εξόφληση 4ου λογ/μου του έργου: Διαμόρφωση μονοπατιού και αποκατάσταση-στερέωση τρίχινου γεφυριού

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην
210075 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ. -
ΑΦΜ 044178070

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νία	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
A 38	16/04/2015	Εξόφληση 4ου λογ/μου του έργου: Διαμόρφωση μονοπατιού και αποκατάσταση-στερέωση τρίχινου γεφυριού	30 7341.007	16.266,80	20.008,16	20.008,16
			Σύνολο	16.266,80	20.008,16	20.008,16
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			Ποσό για υπολογισμό φόρου			16.266,80
Φ.Ε 3%		488,00	Πληρωτέο ποσό			19.503,30
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (0,10%) ΥΠΕΡ Α.Α.ΔΗ.ΣΥ		16,27	Ποσό Εντάλματος			20.008,16
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.		0,59				
Σύνολο		504,86				

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Είκοσι Χιλιάδες Οκτώ ΕΥΡΩ και Δέκα Εξι ΛΕΠΤΑ

Λιβαδειά, 07/05/2015

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΗΓΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
210075 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.		044178070
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.	
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20 32100	ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Εξόφληση 4ου λογ/μου του έργου:Διαμόρφωση μονοπατιού και αποκατάσταση-στερέωση τρίχινου γεφυριού	A 38	16/04/2015	20.008,16	488,00	19.503,30
				16,27	
				0,59	
	Σύνολο		20.008,16	504,86	

Λιβαδειά, 07/05/2015

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7341.007	30	54.221,00	12.220,60	42.000,40	20.008,16	21.992,24

18/05/2015

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ