

Χρηματικό ένταλμα έργων αρ. 226

30.8122.0001	Εκτακτά ΣΥΝΟΛΑ	Εργα	110.143,68 110.143,68
--------------	-------------------	------	--------------------------

Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό Ποσό	Κρατήσεις
Κ/ΣΙΑ ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ - Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ,ΑΦΜ:997230209	ΔΑΠΑΝΗ 4ου λογαριασμού του έργου :"Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2017", ως το αρ.04/2018 ΤΙΜ.	88.825,55	ΤΕΕ 0,6% 532,95 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% 53,30 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ. 53,30 ΦΟΡΟΣ 3% 2.664,77 ΧΑΡ/ΜΟ ΟΓΑ 3,6% ΥΠΕΡ 1,92 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΟΓΑ 3,6% 1,92
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ			
Συννημένα δικαιολογητικά			
153-Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου ΝΕΑ 4η ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΡΓΥΗΤΙΚΩΝ 4ος ΕΑΕ Έργου 5η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ 5ος ΠΠΑΕ Έργου ΟΚ_Εντολή πληρωμής ΟΚ_Κατάσταση πληρωμής ΟΚ_Σημείωμα κρατήσεων ΑΔΣ 186/18 Έγκριση παρ/σης χρόνου ΣΤΟ ΧΕ Βεβαίωση Υπολοίπου Πίστωσης (ΠΟΕ) ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓ.ΕΡΓΟΥ	Σχετικό έγγραφο 4 - 20/12/2018 - 110.143,68		
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	Φ.Π.Α	21.318,13	
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	Σύνολο .	110.143,68	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 3.308,16

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ...

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Χρηματικό ένταλμα έργων αρ. 226

30.8122.0001	ΕΚ Εκτακτα ΣΥΝΟΛΑ	Εργα	110.143,68 110.143,68
Κ/ΣΙΑ ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ - Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ,ΑΦΜ:997230209	ΔΑΠΑΝΗ 4ου λογαριασμού του έργου :"Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2017", ως το αρ.04/2018 ΤΙΜ.	88.825,55	ΤΕΕ 0,6% 532,95 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% 53,30 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΦΟΡΟΣ 3% 2.664,77 ΧΑΡ/ΜΟ ΟΓΑ 3,6% ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΟΓΑ 3,6% 1,92
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ	Συνημμένα δικαιολογητικά		
Α.Δ. ΧΕ 1295/18, 1821/18 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΧΕ 235/18	Σχετικό έγγραφο 4 - 20/12/2018 - 110.143,68		
	Φ.Π.Α	21.318,13	
	Σύνολο .	110.143,68	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 3.308,16

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(110.143,68)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 110.143,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 3.308,16
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : 106.835,52

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κορυδαλλός
Ο ΛΑΒΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ...

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ