



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Α.Φ.Μ.: 090101108

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2021
ΣΕΙΡΑ:	B
ΑΡΙΘΜΟΣ:	201

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.	Α.Φ.Μ.:	099586185
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ"		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά		67.128,97
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά		65.431,97

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7326.002	Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης Κάστρου Σκοπέλου	67.128,97

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά	67.128,97
--------------------	--	-----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	67.128,97
Χρημ/ση για πρόληψη & αντιμ/ση ζημιών & καταστροφών τ	67.128,97
ΣΥΝΟΛΑ	67.128,97

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές					Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ.Τυμ.	Ημ/νία	Κ.Ποσό	ΦΠΑ	Σ.Ποσό	Δικαιούχου		
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ	113	01/03/2021	54.136,27	12.992,70	67.128,97	1	Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	37,90
2	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ του ΚΑ 64-7326.002						2	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	32,48
3	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ						3	ΟΓΑ χαρτος. επί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0,23
4	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ -(2)ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΤΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ						4	ΟΓΑ χαρτος. επί Α.Ε.Π.Π.	0,19
5	2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΕΓΓΡΑΦΟ Α.Π.7485/2.12.2020 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						5	Χαρτόσημο επί Α.Ε.Π.Π.	0,97
6	ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α.Π.456/25.01.2021						6	Χαρτόσημο επί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	1,14
7	ΟΙ ΑΡΙΘΜ. 219/15.12.2020 & 196/19.11.2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Ε.						7	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ	1.624,09
8	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΒΛΕΠΕ ΤΑ ΑΡΙΘΜ. 1377/Β/2020 & 196/Β/20201 ΧΕΠ						ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.697,00
								ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	65.431,97

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
###εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (67.128,97)###
ΕΞΕΛΟΘΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ 4/3/2021

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ:

Ο ΛΑΒΩΝ