



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

ΝΑΙ

✓

ΟΧΙ

Φλώρινα, 12 Οκτωβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 31809/4096

Ταχ.Δ/νση : Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο
Τ. Κ. : 53 100 Φλώρινα
Πληροφορίες: Παντελής Πηλείδης
Τηλέφωνο : 2385 0 54408
Fax: 2385 0 54524
E-mail: p.pilidis@florina.pdm.gov.gr

Προς: Δ.ΟΙ.Δ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ενταύθα

Κοιν.:**ΘΕΜΑ :** Αποστολή 3^{ου} Λογαριασμού του έργου:**"Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών – ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας"**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Καρακούκας Αλέξανδρος

ΣΧΕΤ. : Η από 30-09-2016 αίτηση του αναδόχου.

Σας υποβάλουμε τον 3^ο Λογαριασμό (Εντολή Πληρωμής και Πιστοποίηση) των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: **"Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών – ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας"**, ποσού **#24.202,44€# χωρίς το Φ.Π.Α.**, αναδόχου: **Καρακούκα Αλέξανδρου Ε.Δ.Ε.** και σας παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου, αποστέλλοντας μας **φωτοτυπία του στελέχους της επιταγής.**

α. Στοιχεία του έργου

Έργο:	"Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών - ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας"
Προϋπολογισμός:	#167.000 €#
Μέση Έκπτωση :	46,00 %
Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Διαγωνισμού:	1610/24-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΡ9Τ7ΛΨ-ΘΗΧ)
Σύμβαση:	130736/4625/08-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΡ1Κ7ΛΨ-9ΓΘ)
Ποσό Σύμβασης :	#90.180,00 €#
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΚΑΠ 2013" Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ.	

β. Στοιχεία του Αναδόχου

Ανάδοχος :	ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
Α.Φ.Μ. :	108277300	Δ.Ο.Υ.:	Φλώρινας

Αρ. ΜΕΕΠ:	26096		
Διεύθυνση :	3 ^ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	Τ.Κ.:	53200
Πόλη :	ΑΜΥΝΤΑΙΟ		
Τηλέφωνο :	2386 0 22220	Fax :	2386 0 20224
Αριθμός Τιμολογίου :	90/03-10-2016		

γ. Στοιχεία Λογαριασμού (όλα τα ποσά είναι με το Φ.Π.Α.)

Ποσό Σύμβασης :	#90.180,00 €#
Πληρωμές (έως σήμερα):	#59.683,72€#
Ποσό πληρωμής με την παρούσα :	#30.011,03€#
Συνολική Δαπάνη Έργου:	#89.694,76€#
Υπόλοιπο Εγκρίσεων :	#485,24 €#

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα

1. 3^{ος} λογαριασμός *
(Εντολή Πληρωμής, Πιστοποίηση και Αναλυτική Επιμέτρηση).
2. Τιμολόγιο – Κρατήσεις – Βεβαιώσεις, Αναδόχου
3. Απόφαση Έγκρισης Παράτασης
4. Εισήγηση – Αιτιολόγηση 4^{ης} Παράτασης
5. Απόφαση Έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε.
6. 2^{ος} Α.Π.Ε.
7. Εισήγηση – Αιτιολόγηση 2^{ου} Α.Π.Ε.
8. Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων
9. Βεβαίωση Περαιώσης
10. Βεβαίωση Εμπρόθεσμης Εκτέλεσης

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας**

Μήσιας Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

*Όλα τα δικαιολογητικά είναι σε δυο αντίγραφα

Εσωτερική Διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Χρονολογικό αρχείο
3. Φάκελο έργου