

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΧΘ) 478

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

8.792,80 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό	Ποσό
61.7341.0006	ΕΣΠΑ Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου.Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο		7.580,00
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό	Κρατήσεις
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.	εξόφληση μέρους τιμολογίου που αφορά την 14η εντολή έργου ΕΣΠΑ	7.580,00	1ΦΟΡΟΣ 3% 227,40
31726	"επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου. Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο"	ΦΠΑ	
-----		1.212,80	
Συννημμένα δικαιολογητικά			
-----	73 - 31/5/2016 - 10.271,54		
*Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης *Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου 13η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 13ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13ος ΕΑΕ 14η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ.2279/31-5-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔ ΑΠ.4595/17-5-16 ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ 13ης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠ.5010/30-5-16 ΕΓΓΡΑΦΟ Τ.Υ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠ.5206/23-5-16 ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠ.5462/30.5.16 ΑΠΟΦ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ attica bank 066E066, 066E067,066E068 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ 208/10.3.16 ΧΕΧΘ No 105/2016 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΤΕ No 5192/2016 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ			
Σύνολο		8.792,80	ΣΥΝΟΛΟ 227,40

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8.792,80) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 8.792,80
ΕΥΡΩ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τήνος, 8/6/2016

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 227,40

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 8.565,40

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΕΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛ ΔΙΕΥΘ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡ

ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΠΔ 136/2011
ΑΡΘΡΟ 169 Ν.3463/06

ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΧΘ) 478

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Εκτακτα Ειδικευμένα

8.792,80 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό	
61.7341.0006	ΕΣΠΑ Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου.Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο	7.580,00	
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Καθαρό	Κρατήσεις
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. 31726	εξόφληση μέρους τιμολογίου που αφορά την 14η εντολή έργου ΕΣΠΑ "επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου. Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο"	ΦΠΑ	
----- Συνημμένα δικαιολογητικά ----- ΠΑΥ 55/16.2.16 ΣΤΟ 208/10.3.16 ΧΕΧΘ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ τιμολόγιο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	73 - 31/5/2016 - 10.271,54		
Σύνολο		ΣΥΝΟΛΟ	