



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 997579388 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56, Τ.Κ. 73132, Χανιά
Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Σφακιανάκης
Τηλ. : 28213 44636
E-mail : sfakianakis@crete.gov.gr

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ**

Χανιά, 07.05.2025

Χανιά 7/5/2025

Αριθ. Πρωτ.: 146131

Σχετ.: 137716

ΠΡΟΣ:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο, 2^{ος} όροφος

**2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**
Μάρκου Μουσούρου 15, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.

Email : toxoaete@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 3^{ης} εντολής πληρωμής έργου Π.Δ.Ε.

Με το παρόν σας υποβάλλουμε την 3^η εντολή πληρωμής για το έργο με τα κάτωθι στοιχεία:

ΚΑ / ΜΙΣ	2023ΝΠ80200004 / 5202257
Τίτλος έργου / υποέργου:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 6ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο) : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΕΜΕ-ΝΤΕΡΕΣ-ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:	1.800.000 €
Σύμβαση (με Φ.Π.Α.) :	887.750,86 € / ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010191410
Συμπληρωματική Σύμβαση (με Φ.Π.Α.) :	144.000,00 € / ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012437649
Ποσό λογαριασμού:	531.585,19 €
Ανάδοχος :	ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. / Α.Φ.Μ.: 094313145
Η δαπάνη αφορά:	Σύμβαση – Συμπληρωματικής Σύμβαση - Αναθεώρηση
Ο παρόν λογαριασμός είναι τελικός:	Ναι
Μονάδα Μέτρησης Δείκτη:	1
Τιμή Επίτευξης Δείκτη:	1

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

3^η Εντολή Πληρωμής

Η αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

Χρυσούλα Χριστινάκη
Πολιτικός Μηχανικός Msc