



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 62Ε0Ω65-ΥΟΒ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 957
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 64-7323.013

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.029 Χρημ/ση αναπλ.βελτ.οδών κέντρου Δ. Αγρινίου
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.			
Εξόφλ.7ου λογ.του έργου: Αναπλάσεις-βελτιώσεις οδών κέντρου πόλης Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067346-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-87787/22-12-21		64-7323.013	94.021,18	Αναπλ.βελτ. οδών κέντρου Δ. Αγρ.ΟΠΣ5067346			
ΣΥΝΟΛΟ : 94.021,18							
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β 137/2023 ΣΕ ΧΕΠ Α-314/2023 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤ.ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΙΜ ΑΝΑΚ/ΣΗΣ.ΑΕΚΚ 6.ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 7ος ΕΑΕ 7.Η ΑΠ 1019/22-2-23 ΠΡΟΕΓΚ. ΤΡΟΠ.ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡ. 8.Η ΑΔΣ 81/2023 ΕΓΚ.1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 9.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α314/2023		ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	53,08	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
		Φόρος εργοληπτών τεχνικών	2.274,71	29	5/4/2023	94.021,18	
		ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	1,59	ΣΥΝΟΛΟ			94.021,18
		ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,32				
		ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	1,36				
		ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	45,49				
		ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,27				
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		2.376,82	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / / Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ 		
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00			
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		2.376,82			
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		91.644,36					

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Ενενήντα Τέσσερεις Χιλ. Είκοσι Ενα κόμμα Δέκα Οκτώ (94.021,18) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 11/4/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ