



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 66100 ΔΡΑΜΑ
Πληροφορίες : Α. Κιάκου
Τηλέφωνο : 25213 51422
TELEFAX : 25213 51488
E-mail : kiakoua@pamth.gov.gr

Δράμα 15 - 2 - 2016
Αρ.Πρωτ.: 428

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Δ. ΤΣΕΤΙΝΕ 7
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΘΕΜΑ: Αποστολή 4^{ης} Εντολής Πληρωμής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΪΡΑΝΗΣ»

Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 031 έτους 2013

Κ.Α.Ε. 2012ΣΕ03100000

Σας στέλνουμε την 4^η Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος ποσού: τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (32.693,14 €) με το Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για την πληρωμή του υπέρ της αναδόχου εταιρείας «**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.**».

Συνημμένα:

1. 4^η Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών
2. Έγκριση 4^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης αρ. πρωτ. 116/8-2-2016
3. 4^ο Π.Π.Α.Ε.
- 4α) 4^{ος} Λογαριασμός; και πιστοποίηση εργασιών
- 4β) 4^{ος} Ειδικός Απολογισμός Δαπάνης Εργασιών
- 4γ) 4^η Συνοπτική Επιμέτρηση
5. Μείωση Εγγυήσεων αρ. πρωτ. 430/12-2-2016
- 6α) Βεβαίωση μη εκχώρησης του 4^{ου} Λογαριασμού αρ. πρωτ. 502/15-2-2016
- 6β) Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου Ν. 1599/1986
- 7α) 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- 7β) Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ-
- 7γ) Αναλυτική προμέτρηση 1^{ου} ΑΠΕ
- 7δ) Προμετρητικός συνοπτικός πίνακας εργασιών 1^{ου} ΑΠΕ
- 7ε) Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ Αρ. πρωτ. 6903/16-12-2015
- 8α) Εισήγηση αρ. πρωτ. 3936/10.9.2015 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-4-2015
- 8β) Αίτηση αναδόχου με αρ. 3936/20-7-2015 για παράταση προθεσμίας περαίωσης.
- 8γ) Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών Αρ. Απόφ.671/2015

Εσωτερική Διανομή

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχανικός