



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη 14 / 12 / 2018

Αριθ. Πρωτ. 324936 / 77799

Ταχ. Δ/ση : Οπλ. Σελιώτη 1
221 32 ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Μ. Σμυρνιώτης
Τηλέφωνο : 2710 – 238562.
FAX : 2710 – 243185

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση Χρονοδιαγράμματος του έργου : «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ**»,
πρ/σμού: 5.050.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),
χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. - ΣΑΕΠ 026,
αρ. έργου: 2018ΕΠ02610009, (κωδ. ΜΙΣ: 5016100)
αναδόχου: «Κ.Α.Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16, (ΦΕΚ Α' 147 / 08 -08 -16).
2. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της αναφερομένης στο θέμα εργολαβίας.
3. Την με αρ. πρωτ. 324936/77799/30-11-2018 αίτηση του Αναδόχου, με την οποία υπέβαλε το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών της αναφερομένης στο θέμα εργολαβίας, όπως συντάχθηκε από τον Ανάδοχο και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

Κοινοποίηση:

(με ένα αντίγραφο Χρονοδιαγράμματος)

1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τέρμα Ερ. Σταυρού ΤΡΙΠΟΛΗ
2. Ανάδοχο του έργου «Κ.Α.Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ενταύθα

FAX: 210 – 3837322

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΤΣΕ

Γεώργιος Παπαηλίου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΤΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου
(με ένα αντίγραφο Χρον/τος)
2. Τ.Σ.Ε.
3. Χ.Α.