



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ**

Ταχ/κή Διεύθυνση : Σήφακα & Δασκαλογιάννη

Ταχ/κός Κώδικας: 73132

Πληροφορίες: Αντώνης Δασκαλογιάννης

Τηλέφωνο: 28213-44644

Fax: 28210-40510

Ηλεκ/κή Διεύθυνση : daskalogiannis@crete.gov.gr

Χανιά, 15 / 11 / 2016

Αρ. Πρωτ. : 225799

**Προς: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης,
Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο, 2^{ος} όροφος

**2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

ΚΟΙΝ. : 1. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Ανάδοχο του στο θέμα έργου

2. ΤΣΜΕΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποστολή του 5^{ου} Λογαριασμού (Τελικού) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΧ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΛΠ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013. –

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΕΧ.», αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (με ΑΦΜ 071663070), ΑΔΑΜ Σύμβασης 14SYMV002014199.

Σας στέλνουμε συνημμένα σε ένα αντίγραφο την 5^η Τελική Εντολή πληρωμής (Μηδενική) του στο θέμα έργου, του αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ θεωρημένη από εμάς .

Έχοντας υπόψη ότι το έργο έχει παραληφθεί οριστικά σύμφωνα με την υπ' αριθ. 181350/23-9-2016 απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Πρ/νης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων του στο θέμα έργου και την υπ' αριθ. 1026/14-11-2016 βεβαίωση του ΙΚΑ Χανίων επιστρέφουμε στον ανάδοχο ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό 68321/2-4-2014 του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 9.742,00 ΕΥΡΩ, καθώς έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με Κ.Α. 2013ΕΠ00200020 της ΣΑΕΠ Κρήτης 002 σύμφωνα με την αρ. 6279/17-1-2014 απόφαση (με ΑΔΑΜ 14REQ001831591)

Συνημμένα :

1. Ο 5^{ος} Τελικός Λογαριασμός
2. Η υπ' αρ. 1026/14-11-2016 Βεβαίωση ΙΚΑ Χανίων
3. Η υπ' αριθ. 181350/23-9-2016 απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής.

Με Ε. Α.

**Η Προϊσταμένη Δ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**

**ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός**