

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 3 (Τ-3)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 72/2021
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ**



**ΑΡΘΡΟ 1^ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 401 ΓΣΝΑ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Φ.800/4/1749/Σ.263/18 Ιαν 21/401 ΓΣΝΑ/ΔΟΥ/Γρ. Προμηθειών (1/2021)	
ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	Φ.890/8/8720/Σ.1631/26 Μαρ 21/401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών	
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δεν υφίσταται επιπλέον δικαίωμα	
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΠΟ 01 Απρ 2021	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	30 Σεπ 2024	
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	401 ΓΣΝΑ (Π. Κανελλοπούλου 1)	

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»	«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
Υππγος Κωνσταντίνος Λιασκώνης Διοικητής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών	Η κ. Μιχαλοπούλου Ειρήνη κάτοχος του Δελτίου Α.Τ με αριθμό.....

1. Με την παρούσα, βάσει των Φ.914.2/4/31Δ/5230/Σ.974/28 Ιουν 24/ΤΕΘΑ/1^ο και Φ.600.166/301/20362/Σ.4423/11 Ιουλ 24/401 ΓΣΝΑ/Τμ. Προμ., τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της Σύμβασης, η οποία παρατείνεται έως τις 30 Σεπ 2024.

2. Κατά τα λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους της Σύμβασης.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**Υππγος Κωνσταντίνος Λιασκώνης
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**