



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ**

Τμήμα: Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
Ταχ. Δ/ση : Γ. Μάουρου 2 85100, Ρόδος
Πληροφ.: Λεφάκης Δημήτριος, Τσαγγάρη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2241043685
mail : d.lefakis@eedpaig.ypern.gr, a.tsangari@eedpaig.ypern.gr

ΠΡΟΣ: «ΦΑΚΙΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 35009
mail: fakiristaxiarhis@gmail.com

Θέμα: Έγκριση τελικού λογαριασμού (μηδενικού) του Έργου με ΑΔΑΜ 25SYMV016491944 2025-03-18 με τίτλο «Έργα αντιπυρικής προστασίας σε δημόσια δασικά συμπλέγματα, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 5 του ν. 998/1979»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

του έργου της σύμβασης με: ΑΔΑΜ : 25SYMV016491944 2025-03-18

έχοντας υπ' όψη:

1. τις διατάξεις του άρθ. 151 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 70 του Ν.4782/2021 και ισχύει (Α' 147)
2. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133)
3. την από 14-03-2025 Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου (ΑΔΑΜ 25SYMV016491944 2025-03-18) μεταξύ του ΥΠΕΝ και του αναδόχου «ΦΑΚΙΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»
4. την υπ' αριθμ. 118318/28-03-2025 (ΑΔΑ ΨΓΕΣ4653Π8-Ω44) Απόφαση της Δ/ντριας Δασών Δωδεκανήσου Ορισμού του Λεφάκη Δημήτριου κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγων ως Επιβλέπωντος του έργου
5. την υπ' αριθ. 185687/15.05.2025 (ΑΔΑ: ΨΦ864653Π8-ΙΒ6) απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αιγαίου περί θεώρησης και έγκρισης της μελέτης: «Έργα αντιπυρικής προστασίας σε δημόσια δασικά συμπλέγματα, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6 παρ. 5 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει».
6. το υπ' αριθ. 200119/23.05.2025 πρωτόκολλο εγκατάστασης του αναδόχου στις εκτάσεις ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.
7. την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/72801/4879/04.07.2025 (ΑΔΑ: 6ΞΘ74653Π8-ΟΧΥ) απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου
8. την υπ' αριθ. 326223/08.08.2025 (ΑΔΑ: Ψ2964653Π8-ΘΒΖ) βεβαίωση περαίωσης εργασιών της

Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου για το εν θέματι έργο. 19.Την υπ' αριθ. 400071/19.09.2025 (ΑΔΑ: ΨΙ014653Π8-1Α1) απόφαση έγκρισης τελικής επιμέτρησης των εργασιών του εν θέματι έργου. 20.Την υπ' αριθ. 408464/24.09.2025 (ΑΔΑ: ΨΝΝΤ4653Π8-Ζ9Τ) απόφαση έγκρισης απολογιστικών εργασιών του εν θέματι έργου

9. τους αρμοδίως θεωρημένους από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου πίνακες αναθεώρησης τιμών (πίνακες ανάλυσης συντελεστών αναθεώρησης, διαχωρισμού εργασιών, υπολογισμού αναθεώρησης) του εν θέματι έργου.

10. την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/78083/5498/08.07.2026 (ΑΔΑ: ΨΠΙΜΕ4653Π8-ΧΣΑ) απόφαση έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών του εν θέματι έργου.

11. το υπ' αριθ. 295435/21.07.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο 2^{ος} και τελικός Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου.

12. την υπ' αριθμ. Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/83714/5868/05-08-2026 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (ΑΔΑ 90ΜΑ4653Π8-Μ1Μ) εργασιών του έργου

13. την υπ' αριθμ. 324213/05-08-2026 υποβολή του τελικού λογαριασμού (μηδενικού) του έργου από τον ανάδοχο

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον τελικό λογαριασμό (μηδενικό) του Έργου με ΑΔΑΜ 25SYMV016491944 2025-03-18 με τίτλο: «Έργα αντιτυρικής προστασίας σε δημόσια δασικά συμπλέγματα, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 5 του ν. 998/1979» συνολικής αξίας 0 (μηδέν) € όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία.

Συνημμένα

Τελικός λογαριασμός (μηδενικός) του έργου

Η Αν. Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου

Δεσλή Χρυσάνθη
Δασολόγος Msc