



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

## ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ:

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 28100  
Πληροφορίες: Δ. Αλεξανδρόπουλος  
Τηλέφωνο: 26713-60559  
E-mail: [dalex@pin.gov.gr](mailto:dalex@pin.gov.gr)

**ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.**  
[plateiesae@gmail.com](mailto:plateiesae@gmail.com)  
(με 1 αντίγραφο συνημμένων )

**ΘΕΜΑ: Απόφαση 4ης Μείωσης Εγγυήσεων Αντικατάστασης Κρατήσεων του έργου:  
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ  
ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ»**

### Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-16 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-16 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 72 και 152.
3. Τους όρους της υπ' αρ. 38656/8564/8-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012626648) διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκε με την αρ. 266-13/28-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΔΛ7ΛΕ-89Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
4. Την υπ' αρ. 670-40/18-7-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΝ7ΛΕ-ΚΑΜ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013365493) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου.
5. Την υπ' αρ. 63719/15745/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΜ17ΛΕ-ΘΧΠ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009074661 2021-08-13) δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου, ποσού 470.301,21 € (με Φ.Π.Α.).
6. Την υπ' αρ. 78269/16709/22-9-2023 (ΑΔΑ: Ψ5Β27ΛΕ-ΛΘ5, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013456259) δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου.
7. Την υπ' αρ. 80679/17146/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΣΘ7ΛΕ-2ΘΩ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα επίβλεψης του εν θέματι έργου στον κ. Αλεξανδρόπουλο Διονύσιο.
8. Την αριθμ. πρωτ. Π.ΚΕΦ./ΠΑΡΕΜΒ./038/28-11-2025 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 107877/28-11-2025) αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», περί υποβολής 3<sup>ου</sup> Ειδικού Απολογισμού Εργασιών.
9. Την αριθμ. πρωτ. 45489/07-07-2026 Απόφαση έγκρισης, της 4ης Επιμέτρησης Εμφανών Εργασιών του έργου του θέματος.
10. Την αριθμ. πρωτ. 80619/07-07-2026 Απόφαση έγκρισης, της 4ης Επιμέτρησης Αφανών Εργασιών του έργου του θέματος.

### Αποφασίζουμε

Μειώνουμε τις εγγυήσεις του έργου κατά **5.929,08€**, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό εκτελεσμένων εργασιών 118.581,50€ που συμπεριλαμβάνονται στις εγκεκριμένες 4η

επιμέτρηση αφανών εργασιών και 4η επιμέτρηση εμφανών εργασιών, όπως και τον υπολογισμό της αναθεώρησης που συμπεριλαμβάνεται στη 5η Πιστοποίηση του έργου του θέματος.

**Συνημμένα:**

4<sup>ος</sup> ειδικός απολογισμός

**Εσωτερική διανομή:**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Ο Αναπλ/της Προϊστάμενος  
Τ.Σ.Ε.

Άγγελος Τσιτσέλης  
Μηχανολόγος Μηχανικός