

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:**

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ3 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ-Π/Υ)
ΤΗΛ.:210-8193312
Φ.831/ΑΔ.2032
Σ.419

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
[Απόφαση Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης Προμήθειας Ενός (1)
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων του
Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των Ανωτάτων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Δ.39/23)]

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ.721/70 (ΦΕΚ 251/Α) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β. Τις διατάξεις του ν.2292/95 (ΦΕΚ 35/Α) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ. Τις διατάξεις του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

δ. Τις διατάξεις του ν.2859/00 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ε. Τις διατάξεις του ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ. Τις διατάξεις του ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ζ. Τις διατάξεις του ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1, παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

η. Τις διατάξεις του ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα
Ανθρώπινο Δυναμικό και
Κοινωνική Συνοχή

θ. Τις διατάξεις του ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ι. Τις διατάξεις του ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ια. Τις διατάξεις του ν.4700/20 (ΦΕΚ 127/Α) «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον Προσυμβατικό Έλεγχο, τροποποιήσεις στο Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ιβ. Τις διατάξεις του ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/Α) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».

ιγ. Τις διατάξεις του ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ιδ. Τις διατάξεις του π.δ.80/16 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιε. Τις διατάξεις του π.δ.39/17 (ΦΕΚ 64/Α) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

ιστ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.800/88/131798/25-7-2008 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 1753/Β).

ιζ. Την υπ' αριθμ. Π1/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

ιη. Την υπ' αριθμ. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ 3335/Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του ν.4013/2011 (Α' 204) όπως ισχύει».

ιθ. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ 969/Β) ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών με θέμα



«Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α' 147)», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 7 του ν.4912/22 (ΦΕΚ 59/Α), με τις οποίες αντικαθίσταται το Άρθρο 350 του ν.4412/16, κατόπιν συγχώνευσης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της Α.Ε.Π.Π..

κ. Την υπ' αριθμ. 14900/8-2-21/ΚΥΑ (ΦΕΚ 466/Β) με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)», η οποία κοινοποιήθηκε με τη Φ.890/8926/Σ.1615/04-08-21/ΓΕΑ/Δ6, με έναρξη ισχύος από 01-01-2022.

κα. Την υπ' αριθμ. 64233/8-6-21 (ΦΕΚ 2453/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κβ. Την υπ' αριθμ. 76928/13-7-21 (ΦΕΚ 3075/Β) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Επικράτειας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

κγ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/3423/Σ.696/26 Μαρ 24/ΓΕΑ/Δ6 Δγή, με την οποία δίνονται οδηγίες και καθορίζονται οι διαδικασίες και τα υποδείγματα επί της διενέργειας διαγωνισμών εκτιμώμενης αξίας άνω των 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ), μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

κδ. Την Α.Π. 5621/22 Μαρ 24 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ 92ΗΒΗ-ΕΜΦ) της Πράξης «Υποστήριξη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας και των Μονάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ανώτατων Στρατιωτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) (μεταφερόμενη πράξη της ΠΠ 2014-2020) με κωδικό ΟΠΣ 6003841 στο νέο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και στην προτεραιότητα « Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», συνολικού Π/Υ 646.569,56€ (ΣΑ Ε6457), για έξι (6) δράσεις όσον αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας των ιδρυμάτων, εκ των οποίων η 1^η δράση αφορά στο αντικείμενο του Δ.39/23.

κε. Το υπ' αρ. Φ.060.310/20/46381/Σ.7012/10 Απρ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ έγγραφο με το οποίο γνωστοποιήθηκε η Α.Π. 6901/10 Απρ 24 Απόφαση Τροποποίησης (ΑΔΑ 9ΟΟ2Η- ΞΒΦ) της Πράξης «Υποστήριξη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας και των Μονάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ανώτατων Στρατιωτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) (μεταφερόμενη πράξη της ΠΠ 2014-2020) με κωδικό ΟΠΣ 6003841 στο νέο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» όσον αφορά στην αλλαγή του ενάρθρου από τον Ε6457 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (2024ΣΕ64570040), σε νέο ενάρθρο Ε6377 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (2024ΣΕ63770000), συνολικού Π/Υ €646.569,56.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα
Ανθρώπινο Δυναμικό και
Κοινωνική Συνοχή

κστ. Την Α.Π. 8058/26-04-24/ΥΠΕΘΟ (ΑΔΑ:9ΙΞΘΗ-Κ59) Απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΕ 6377, του έργου με Κωδικό 2024ΣΕ63770000, 6003841, συνολικού Π/Υ 646.569,56€, εντός της οποίας εντάσσεται η πληρωμή του αντικειμένου της σύμβασης της Δ.39/23.

κζ. Την υπ' αριθμ. 46/24 Σύμβαση μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και του ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.», στην οποία καθορίστηκε, μεταξύ άλλων ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την 31^η Ιαν 25.

κη. Την από 19 Νοε 24 επιστολή του ως άνω οικονομικού φορέα, με την οποία:

(1) Γνώρισε την αδυναμία ανταπόκρισης του στις συμβατικές του υποχρεώσεις και συγκεκριμένα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θέματος, αιτούμενος παράλληλα την εξέταση της δυνατότητας μετάθεσης του χρόνου παράδοσης κατά πέντε (5) μήνες, συνολικά, και συγκεκριμένα έως την 30^η Ιουν 25.

(2) Αnéφερε ως λόγους της επικαλούμενης από μέρους του χρονικής απόκλισης:

α/ Το γεγονός της καθυστέρησης συγκρότησης της Επιτροπής Ποιοτικής – Ποσοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης Υλοποίησης της Σύμβασης, το οποίο καθυστέρησε τις διαδικασίες έναρξης του έργου.

β/ Την πολυπλοκότητα του έργου, λόγω των διαπιστωθεισών ιδιαιτεροτήτων της κάθε Σχολής και των τελικά διαφορετικών εκδόσεων εφαρμογών για την κάθε Σχολή.

κθ. Το Φ.831/4901/Σ.1138//27 Νοε 24 έγγραφο της ΥΠ/ΠΑ με το οποίο υποβλήθηκε η ως άνω επιστολή του αντισυμβαλλόμενου οικονομικού φορέα.

λ. Το Φ.831/1897/Σ.384/02 Δεκ 24 Έγγραφο της ΔΑΕ/Γ3 με το οποίο ζητήθηκε η Γνωμοδότηση του αρμόδιου ανεξάρτητου συλλογικού οργάνου επί του αιτήματος του αντισυμβαλλόμενου οικονομικού φορέα.

λα. Η από 02 Δεκ 24 Γνωμοδότηση του ανεξάρτητου συλλογικού οργάνου, υπέρ της αποδοχής του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της υπ' αριθμ. 46/24 Σύμβασης, έως την 30^η Ιουν 25, χωρίς την επιβολή προστίμου, βάσει της παρ.4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.4782/21, για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης στο αρχικώς ορισθέν χρονικό πλαίσιο.

λβ. Την επιτακτική ανάγκη επιτυχούς ολοκλήρωσης της προμήθειας θέματος, προς κάλυψη απαιτήσεων των Στρατιωτικών Σχολών και στο πλαίσιο αναβάθμισής τους.



λγ. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ως εφαρμόζονται με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και την αρχή της αποτελεσματικότητας που διέπει εν γένει τη διοικητική δράση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αποδεχόμαστε την ομόφωνη εισήγηση – γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής της ΣΙ, αναφορικά με τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης θέματος, για τους λόγους όπως αυτοί αναλύονται στη γνωμοδότηση της ΕΠΠ και στο σκεπτικό έκδοσης της παρούσας.

2. Εγκρίνουμε, καθ' υιοθέτηση της ως άνω γνωμοδότησης:

α. Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της υπ' αριθμ. 46/24 Σύμβασης, μέχρι την 30^η Ιουν 2025, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον οι προβαλλόμενοι λόγοι τόσο από πλευράς του οικονομικού φορέα, όσο και από πλευράς του ανεξάρτητου συλλογικού οργάνου, κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ως επαρκείς και ως εκ τούτου συντρέχει η σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.1γ του άρθρου 132 του ν.4412/16 και του άρθρου 206 (παρ. 4) του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4782/21, προκειμένου περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου.

β. Την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 46/24 σύμβασης, με μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως την 30^η Ιουν 25, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 132 και 206 (παρ. 4) του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4782/21, την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και το άρθρο 14 της εν λόγω σύμβασης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω:

α. Να καλέσετε το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.», να προσέλθει για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης με τον Διοικητή της ΥΠ/ΠΑ, τον οποίο εξουσιοδοτούμε προς τούτο με την παρούσα, μεριμνώντας για την ανάλογη παράταση της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 3 της σχετικής σύμβασης.

β. Να αποστείλετε αντίγραφο αυτής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προς ενημέρωση ή/και παρακολούθηση της εκτέλεσής της.

4. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από ΕΛΔΑ/ΑΘ (Αρ. Θεώρησης: 979/2024) κατά το άρθρο 80 του ν.δ. 721/70.



5. Χειρίστρια θέματος: Επισμηναγός (Ο) Ελένη Μπόκια, Τμχης ΔΑΕ/Γ3/2
τηλ. εσωτ. 6-02-3312.

Δεκέλεια, 24 Δεκεμβρίου 24

Υποπτήραρχος (Ι) Αλέξανδρος Κομητούδης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Επισμηναγός (Ο) Ελένη Μπόκια
Τμηματάρχης Γ3/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΥΠ/ΠΑ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ

ΓΕΑ/Δ6

ΔΑΕ/Γ3-Γ7

ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ

ΕΛΔΑ/Α



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα
Ανθρώπινο Δυναμικό και
Κοινωνική Συνοχή