



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Ι. Πλασκασοβίτης
Τηλ.: 2752360437

Ναύπλιο, 10 - 03 - 2025
Αριθ. Πρωτ.: 42857

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 4,
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ: 22100

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 6^{ης} Εντολής Πληρωμής και 6^{ης} Πιστοποίησης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ»(2017ΕΠ52600011),
Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ), ΧΡΗΜ.: 2022ΝΠ42600034, Ανάδοχος:
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

Σας αποστέλλουμε την 6^η Εντολή πληρωμής και 6^η Πιστοποίηση εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία είναι 34.018,17 €, δηλαδή 27.434,01 € και 6.584,16 € (ΦΠΑ), όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ (ΑΦΜ: 999872797, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Συν-να

1. 6^η Πιστοποίηση & Εντολή Πληρωμής
2. Έγκριση 6^{ου} Επιμετρητικού Πίνακα
3. 6^η Απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντ/σης δεκάτων
4. 7^η Παράταση
5. 8^η Παράταση
6. 9^η Παράταση

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΙΝ.:

1/ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

ΠΟΡΟΥ 1-3

Τ.Κ.: 11147-ΓΑΛΑΤΣΙ

Τηλ.: 210-2933178

2/ Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/σμού

Περιβάλλοντος & Υποδομών

Δ/ση Αναπτ. Προγραμματισμού

Μαινάλου & Σέκερη 37

22100 - Τρίπολη

ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΡΩΓΕΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β

ΕΔ

Τ.Σ.Ε.

Χ.Α.

Φ.Ε. 4.1.1/407