

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ/κή Δ/νση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου

Ταχ.κώδικας : 231 00 Σπάρτη

Πληροφορίες : Α.Καρακίτσου

Τηλέφωνα : 27313 63352

Σπάρτη 22-11-2017

Αρ. πρωτ.: 31344

Σχετ.: 23344

Προς:

Ιωάννη Καπερώνη
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχ/κό
Ευαγγελιστρίας 61 – Σπάρτη 23100

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 2^{ου} Λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών της μελέτης με τίτλο:

«Μελέτη πράξεως αναλογισμού οδού Όθωνος -Αμαλίας»,

Αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, Αγρον. Τοπογράφου Μηχ/κού

ΣΧΕΤ.: Ο από 30-08-2017 υποβληθείς 2^{ος} Λογαριασμός

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Λογαριασμό και πιστοποίηση εργασιών της μελέτης του θέματος για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

Ο 2^ο Λογαριασμός και πιστοποίηση εργασιών σε ένα αντίτυπο

Εσωτ. Διανομή

1. Φάκελο Πράξης Αναλογισμού (κ.Καρακίτσου)
2. Χρον. Αρχείο

Ε.Δ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ : Μελέτη πράξης αναλογισμού
σε τμήμα της οδού Όθωνος – Αμαλίας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ιωάννης Καπερώνης

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(για σύνταξη μελέτης)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) 14.700,00 €			
Εγκρίσεις	ΔΑΠΑΝΗ €		
	Χωρίς Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 23%	Σύνολο
Ποσόν που εγκρίθηκε αρχικά	11.951,22	2.748,78	14.700,00
Ποσόν που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	-	-	-
Αθροισμα εγκρίσεων	11.951,22	2.748,78	14.700,00
Αθροισμα πληρωμών με την παρούσα	11.909,91	2.790,09	14.700,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων	0,00	0,00	0,00

Πληρωμές	ΔΑΠΑΝΗ €		
	Εργασίες	Φ.Π.Α.	Σύνολο
Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	6.829,27	1.570,73	8.400,00
Ποσό πληρωμής παρόντος λογαριασμού	5.080,64	1.219,36	6.300,00
Αθροισμα πληρωμών	11.909,91	2.790,09	14.700,00
Σύνολο κρατήσεων	0,00		
Αναθεώρηση των μέχρι σήμερα πληρωμών	-		
Συνολική αξία εκτελεσμένων εργασιών	11.909,91		

Ο υπογράφων Μηχανικός έχοντας υπόψη

α) την υπ αριθμ. 537/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Ευαγγέλου Φιλίππου)


β) το με αριθμ. πρωτ. 16/17.01.2013 συμφωνητικό ανάθεσης σύνταξης μελέτης

Πιστοποιώ

να πληρωθεί στον ανάδοχο σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση το ποσό των
έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300,00)

Σπάρτη 20/11/2017

η Επιβλέπουσα Μηχανικός



Άννα Καρακίτσου
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε για 6.300,00 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σπάρτη 22/11/2017

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τ.Υ. Χωρ/ξίας Υ.ΔΟΜ & Περ/ντος



Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Πίνακας Κρατήσεων €			
		=	
ΕΜΠ	1%	=	50,80
ΦΕΜ	4%	=	203,23
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	0,1%	=	5,08
Σύνολο		=	259,11