



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εκδότης : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.Δυνάμει του παρόντος,πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 20.869,59 ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ "		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ	Α.Φ.Μ.:	800871378
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δύο λεπτά		(αριθμητικά) 21.387,02
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά		(αριθμητικά) 20.869,59
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) πεντακόσια δεκαεπτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά		(αριθμητικά) 517,43

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	21.387,02
ΣΑΤΑ - Έργων και επενδυτικών δαπανών	21.387,02
ΣΥΝΟΛΑ	21.387,02

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7325.0001	Εγκατάσταση νέων ιστών για επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Ρόδου	21.387,02

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δύο λεπτά 21.387,02

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργοδότη		
1	Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού ΤΠΥ/106	ΤΠΥ/106	20/06/2025	21.387,02	1	Φόρος 3% έργων	517,43
2	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/214				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		517,43
3	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		20.869,59
4	ΕΑΔ Α/214						
5	Κατάσταση Πληρωμής						
6	Λίστα Αποδιδόμενων Κρατήσεων-ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΔΗΣΥ -ΕΜΔΥΔΑΣ --ΠΟΜΗΤΕΔΥ						
7	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
8	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΑΠΟΦ. ΔΣ 478/23-ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΔΙΑΚΟΠΗ -ΑΠΟΦ.ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ΟΥ ΑΠΕ 552/24-ΑΠΟΦ. ΔΕ 284/25-ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ						
9	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
10	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΒΛΕΠΕ ΧΕΠ 1ου ΛΟΓ.1393/23						



ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

ANNA BAILAKH

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

- 1) ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 2) ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 3) ΝΟΜΙΜ/ΚΑ ΕΓΓΡ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛ. ΧΕΠ
- 5) ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΛ. ΧΕΠ

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Α.Τ.Ε - ΜΕ Α.Δ.Τ. ΕΛΑΒΑ 20.869,59 ΕΥΡΩ ΑΡ.

Ρόδος, ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

