



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Ταχ. Δ/νση: Παρ. οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου

Ταχ. Κωδ.: 21100

Πληρ.: Λ. Ξυγκάκης

Τηλ. 27523-60438

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ναύπλιο 17-08-2020

Αριθ. πρωτ. 186984/29558

ΠΡΟΣ:**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ****Λυκούργου 5 / ΤΡΙΠΟΛΗ / 22100**

ΘΕΜΑ : Αποστολή της 1ης Πιστοποίησης και 1ης Εντολής πληρωμής του έργου: "Μέτρα προστασίας-άρση καταπτώσεων πρηνών Νομού Αργολίδας" για το υποέργο : "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ" Πρ/σμού: 600.000,00€ , : CPV: 45243100-3:, ανάδοχος : ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ / ΑΦΜ: 115710220

Σχετικό: Η από 10-08-2020 αίτηση του αναδόχου

Η υπ'αριθμ 355/08-08-2018 Απόφαση Έγκρισης 4^{ης} τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ -ΣΑΕΠ526 με κωδικό 2014ΕΠ52600004 (ΑΔΑ: ΩΓΟΨ7Λ1-Α04), καθώς και την υπ'αριθ. 2024/10.06.2019 Απόφαση Έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας (ΑΔΑ: ΩΤΙ47Λ1-Ε55) σας στέλνουμε την 1η Πιστοποίηση, την 1η Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος,

για εργασίες : 52.250,29 €**για Φ.Π.Α. : 12.540,07€****ΣΥΝΟΛΟ : 64.790,36€**

όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και κρατήσεων.

Συνημμένα:

1. Ο 1^{ος} λογαριασμός (εις διπλούν)
2. Απόφαση 1^{ης} Μείωσης Εγγυήσεων Κρατήσεων Δεκάτων
3. Έγκριση 1^{ου} Επιμετρητικού Πίνακα
4. Δικαιολογητικά
5. Την από 03/08/2020 έγκριση παράτασης (ΑΔΑ: 6ΛΙΥ7Λ1-ΚΒ4)

Κοινοποίηση:

1. Ανάδοχο έργου: ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ
ΚΕΔΡΩΝ 26 / 14578
ΕΚΑΛΗ / ΑΘΗΝΑ
(Με συνημμένο τον 1^ο λογαριασμό)

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΣΕΚΕΡΗ 37 / ΤΚ 22100

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2.Φ.Ε. 4.1.1/402

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Κωνσταντίνα Καχριμάνη
Μηχ/γος μηχαν/κος με Α' β.