

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ: 116ΠΜ 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΟΙΝ : ΜΤΑ ΓΡ. ΕΟΥ
116ΠΜ/ΔΠΔ-Τμ.Ασφ Τηλεφ:2693055040-1
Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη Φ.830/ΑΔ.5205
info@zolotaswood.gr Σ.1987
Αραξος, 29 Μαΐ 25

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών Επισκευών Κατασκευών [Μετάθεση Χρόνου Σ.04/23-116ΠΜ «Κοπής - Αποκομιδής Ξυλείας 116ΠΜ (Α/Δ Αράξου – Α/Δ Αγρινίου)»]

ΣΧΕΤ: α. ΑΔ.Φ.830/24245/Σ.3880/24 Οκτ 23/116ΠΜ (ΑΔΑ: ΡΒΟΧ6-ΧΡ3)
β. Σύμβαση 04/23-116ΠΜ
γ. ΑΔ.Φ.830/8345/Σ.3595/12 Αυγ 24/116ΠΜ (ΑΔΑ: 6ΩΠΟ6-ΧΥΕ)
δ. Σύμβαση 01/24-116ΠΜ 1^η Τροπ. Της Σ.04/23-116ΠΜ
ε. Η από 28 Μαΐ 25 κατατεθείσα επιστολή «Ζολώτας Χρήστος»
δ. Το από 29 Μαΐ 25 Πρακτικό Επιτρ. Παρακολούθ.Σ.04/23-116ΠΜ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ 3981/59 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΜΤΑ νομοθεσίας».

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

γ. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».

δ. Τις διατάξεις του Ν.3801/09 (ΦΕΚ 163/04-09-09) «Περί Ρυθμίσεις Θεμάτων Πρσκου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αόριστου Χρόνου και Άλλες Διατάξεις Οργάνωσης και Λειτουργίας Της Δημόσιας Διοίκησης».

ε. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4210/13.

στ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 περί «Αρχών Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο Λογιστικού και άλλες διατάξεις».

η. Τις διατάξεις του Ν.4281/14 περί «Μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

θ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 «Περί προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτέλεσης εργασιών, υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)».

Ι. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ια. Την υπ' αριθμ. 316397/18-05-62 (ΦΕΚ 190/Β/02-06-62) Απόφαση ΥΕΘΑ «Περί των όρων της υπό του Μ.Τ.Β.Α. εκμισθώσεως των ελευθέρων χώρων αεροδρομίων, εξασφάλισης πληρωμής του μισθώματος και άλλων τινών διατάξεων» όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 447794/14-0783 (ΦΕΚ 417/Β/18-07-83) Απόφαση ΥΦΕΘΑ.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β'2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ. και σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

ιγ. Το (α) σχετική, με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του Δ.01/23-116ΠΜ γενόμενου πλειοδοτικού διαγωνισμού στην εταιρεία «Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη – Βιοτεχνία Δασικών Προϊόντων – Υλοτόμος Άνω Κεράσοβο Μεσολογγίου ΑΦΜ: 034830520 Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου Τηλ.: 6974194484 E-mail: info@zolotaswood.gr» για την «Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας της 116ΠΜ και του Αεροδρομίου Αγρινίου» εκτιμώμενης ποσότητας 1.480 ΧΚΜ Ξυλείας με τιμή ένα ευρώ (1,00€) ανά ΧΚΜ προ ΦΠΑ ήτοι Χίλια Τετρακόσια Ογδόντα ευρώ (1.480,00€) προ ΦΠΑ και Χίλια Οκτακόσια Τριάντα Πέντε ευρώ και Είκοσι λεπτών (1.835,20€) με ΦΠΑ 24%..

ιδ. Το (β) σχετική συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ της 116ΠΜ και της εταιρείας «Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη – Βιοτεχνία Δασικών Προϊόντων – Υλοτόμος Άνω Κεράσοβο Μεσολογγίου ΑΦΜ: 034830520 Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου Τηλ.: 6974194484 E-mail: info@zolotaswood.gr» για την «Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας της 116ΠΜ και του Αεροδρομίου Αγρινίου» εκτιμώμενης ποσότητας 1.480 ΧΚΜ Ξυλείας με τιμή ένα ευρώ (1,00€) ανά ΧΚΜ προ ΦΠΑ ήτοι Χίλια Τετρακόσια Ογδόντα ευρώ (1.480,00€) προ ΦΠΑ και Χίλια Οκτακόσια Τριάντα Πέντε ευρώ και Είκοσι λεπτών (1.835,20€) με ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκειας ισχύος έως την 01η Σεπ 2024.

ιε. Το (γ) σχετική με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου της (α) Σύμβασης έως την 31η Μαΐ 2025, με τους ίδιους όρους και τιμές της Σ.04/23-116ΠΜ.

ιστ. Την (δ) σχετική συναφθείσα σύμβαση – 1^η τροποποίηση της (β) αρχικής «Κοπή – Αποκομιδής Ξυλείας 116ΠΜ (Α/Δ Αράξου – Α/Δ Αγρινίου)» στην οποία τροποποιήθηκε – μετατέθηκε ο συμβατικός χρόνος της Σ.04/23-116ΠΜ έως την 31η Μαΐ 2025.

ιζ. Το (ε) σχετική κατατεθείσα επιστολή της εταιρείας «Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη – Βιοτεχνία Δασικών Προϊόντων – Υλοτόμος Άνω Κεράσοβο Μεσολογγίου ΑΦΜ: 034830520 Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου Τηλ.: 6974194484 E-mail: info@zolotaswood.gr» στην Κεντρ. Γραμματεία της 116ΠΜ (Αρ.Πρωτ.: 7740/26-07-24) με την οποία αιτείται την μετάθεση του χρόνου της Σ.04/23-116ΠΜ για την «Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας της 116ΠΜ και του Αεροδρομίου Αγρινίου» από την 01η Σεπ 24 στην ημερομηνία 31^η Αυγ 2025.

ιη. Το (στ) σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προς «Κοπή – Αποκομιδής Ξυλείας 116ΠΜ (Α/Δ Αράξου – Α/Δ Αग्रινίου)», στο οποίο εισηγήθηκε « την μετάθεση του συμβατικού χρόνου της Σ.04/23-116ΠΜ έως την 31η Αυγ 2025, δίχως επιβολή ποινικών ρητρών. ».

ιθ. Το γεγονός ότι το αίτημα μετάθεσης του χρόνου της Σ.04/23-116ΠΜ έγινε πριν από την ημερομηνία λήξεως αυτής ήτοι πριν την 04η Αυγ 2024.

κ. Η πρόβλεψη της παρ. 4. Άρθρου 206 του ν.4412/16 (Α' 147) σύμφωνα με την οποία «4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις....».

κα. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Πυροσβεστικής Περιόδου από 01 Μαΐου έως την 31η Οκτ του εκάστοτε έτους απαγορεύετε η κοπή ξυλείας, στοιχείο που αποτελεί από τη φύση του έννοια ανωτέρας βίας ήτοι δεν μπορούσε εκ των προτέρων να προβλεφθεί λόγω της ποικιλομορφίας των παρεχόμενων εργασιών που απαιτούνται.

κβ. Την πρόβλεψη της παρ. 11.β) Άρθρου 221 του ν.4412/16 (Α' 147) σύμφωνα με την οποία «11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, ...».

κγ. Την πρόβλεψη της παρ. 3 άρθρου 5 της Σ.04/23-116ΠΜ στην οποία καθορίζεται ότι

«3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παραλαβής των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παραλαβής.».

κδ. Την πρόβλεψη της παρ. 1 άρθρου 6 της υπ' αρ. 04/23 συναφθείσας Σύμβασης σύμφωνα με την οποία «1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον τελευταίο πλειοδότη, από την οποία προκαλείται αδυναμία πραγματοποίησης των εργασιών κοπής - αποκομιδής, μέσα στον συμβατικό χρόνο αλλά χορηγείται κατά την κρίση

του αρμοδίου φορέα της Π.Α παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους και εκτέλεσης των εργασιών, εφ' όσον διαπιστωθεί:

- α. Υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
- β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης υλικού και εκτέλεσης μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή....».

κε. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η κοπή ξυλείας στην περιοχή του ΑΔ Αράξου και υπολείπονται οι εργασίες αποκομιδής ξυλείας από το Α/Δ Αράξου, η Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας από τη Διασπορά.

κστ. Την ανάγκη έκδοσης Απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου, επί της από 28 Μαΐ 25 κατατεθείσας επιστολής της εταιρείας «Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη – Βιοτεχνία Δασικών Προϊόντων – Υλοτόμος Άνω Κεράσοβο Μεσολογγίου ΑΦΜ: 034830520 Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου Τηλ.: 6974194484 E-mail: info@zolotaswood.gr» στην Κεντρ. Γραμματεία της 116ΠΜ (Αρ.Πρωτ.: 7740/26-07-24).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. **Αποδεχόμαστε** την από 29 Μαΐ 25 ομόφωνη εισήγηση στο Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου ελέγχου επί του αιτήματος της εταιρείας «Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη – Βιοτεχνία Δασικών Προϊόντων – Υλοτόμος Άνω Κεράσοβο Μεσολογγίου ΑΦΜ: 034830520 Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου Τηλ.: 6974194484 E-mail: info@zolotaswood.gr» στην από 28 Μαΐ 25 κατατεθείσας επιστολής στην Κεντρ. Γραμματεία της 116ΠΜ (Αρ.Πρωτ.: 5166/28-05-25), με την οποία αιτείται μετάθεση του χρόνου της Σ.04/23-116ΠΜ συναφθείσας σύμβασης έως την 31^η Αυγ 25.

3. **Εγκρίνουμε**, καθ' υιοθέτηση της από 29 Μαΐ 2025 ομόφωνης εισήγησης Πρακτικού γνωμοδότησης ορισθείσας Επιτροπής Παρακολούθησης της Σ.04/23-116ΠΜ, το αίτημα της εταιρείας «Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη – Βιοτεχνία Δασικών Προϊόντων – Υλοτόμος Άνω Κεράσοβο Μεσολογγίου ΑΦΜ: 034830520 Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου Τηλ.: 6974194484 E-mail: info@zolotaswood.gr» βάσει της από 28 Μαΐ 25 συνημμένης επιστολής της περί μετάθεσης του χρόνου της Σ.04/23 – 116ΠΜ «Κοπής – Αποκομιδής Ξυλείας 116ΠΜ» έως την 31η Αυγ 25,.

4. **Εγκρίνουμε**, κατ' εφαρμογή των παρ.1. γ)ββ) Άρθρου 132 και παρ. 4 Άρθρου 206 ν.4412/16 (Α' 147), την 2^η τροποποίηση της υπ' αρ. Σ.04/23-116ΠΜ αρχικής σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ της 116ΠΜ και της εταιρείας «Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη – Βιοτεχνία Δασικών Προϊόντων – Υλοτόμος Άνω Κεράσοβο Μεσολογγίου ΑΦΜ: 034830520 Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου Τηλ.: 6974194484 E-mail: info@zolotaswood.gr», περί μετάθεσης του χρόνου της συναφθείσας Σ.04/23-116ΠΜ Σύμβασης «Κοπής – Αποκομιδής Ξυλείας 116ΠΜ (Α/Δ Αράξου – Α/Δ Αग्रινίου)» έως την 31η Αυγ 25.

5. **Εντέλλεσθε**, για την κατάρτιση σχεδίου 2ης τροποποιητικής της αρχικής Σ.04/23-116ΠΜ σύμβασης αναφορικά με την μετάθεση του χρόνου «Κοπής –

Αποκομιδής Ξυλείας 116ΠΜ (Α/Δ Αράξου – Α/Δ Αγγρινίου)» της Σ.04/23-116ΠΜ έως την 31 Αυγ 25 και τη σύναψη αυτής μεταξύ της 116ΠΜ και της εταιρείας «Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη – Βιοτεχνία Δασικών Προϊόντων – Υλοτόμος Άνω Κεράσοβο Μεσολογγίου ΑΦΜ: 034830520 Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου Τηλ.: 6974194484 E-mail: info@zolotaswood.gr».

6. Χειριστής θέματος, Σμχος (Ο) Χρ. Αθανασόπουλος, τηλ. 2693055040 diangeia116cw@gmail.com.


Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (Ι) Αβραάμ Αβραμίδης
Διοικητής

Σμήναρχος (Ο) Χρ. Αθανασόπουλος
Ε.Ο.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Η Από 28 Μαΐ 25 Επιστολή Εταιρείας «Ζολώτας Χρήστος του Ιωάννη – Βιοτεχνία Δασικών Προϊόντων – Υλοτόμος Άνω Κεράσοβο Μεσολογγίου»

**ΑΙΤΗΣΗ****ΠΡΟΣ****ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΖΟΛΩΤΑΣ****ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ****ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ****116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ****ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ****ΓΡ.ΕΟΥ**

Παρακαλώ όπως δεχτείτε το κατατιθέμενο
παρόν αίτημά μου για παράταση – μετάθεση
της Σύμβασης 04/2023 της 116ΠΜ που αφορά
την "Κοπή - Αποκομιδή Ξυλείας 116ΠΜ" έως την
31η Αυγ 2025 προκειμένου να καταστεί δυνατή
η ολοκλήρωση των εργασιών εν' όψει αντυτυρικής
περιόδου 2025.

ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ**Ο ΑΙΤΩΝ**

28/05/2025

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΖΟΛΩΤΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΛΟΤΟΜΟΣ
ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΦΜ: 024830520/ΔΟΥ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6974 194484, info@zolotaswood.gr

Gmail

116 Πτέρυγα Μάχης Οικονομικό <diavgeia116cw@gmail.com>

Ανάρτηση Σύμβασης

Έυλεια Ζολώπας <zolotaswood65@gmail.com>

28 Μαΐου 2025 στις 1:06 μ.μ.

Προς: 116 Πτέρυγα Μάχης Οικονομικό <diavgeia116cw@gmail.com>

Στις Τετ 28 Μαΐ 2025 στις 12:18 μ.μ., ο/η 116 Πτέρυγα Μάχης Οικονομικό <diavgeia116cw@gmail.com> έγραψε:

[Κρυμμένο ανεφερόμενο κείμενο]

 **CamScanner 28-05-2025 13.04.pdf**
182K