



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΤΥ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**
Τηλέφωνα : 27313 63370
Fax : 27313 63371
E-mail : **bazilpa@gmail.com**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

Σπάρτη, 04 - 12 - 2019

Αρ.Πρωτ.: 24475

Προς: **ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 45
23100, ΣΠΑΡΤΗ
(Ανάδοχος)
ΑΦΜ 022597738

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018»**

Σχετικά: Η 5232/19-03-2019 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 136 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη», το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» και το άρθρο 152 «Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις» του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Την 5232/19-03-2019 σύμβαση (συμφωνητικό)
3. Την 2018/067 θεωρημένη μελέτη του έργου
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 5690 / 26-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.
5. Την 24473/ 02-12-2019 απόφαση έγκρισης 4^{ης} επιμέτρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 4^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018» του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, την πληρωμή σχετικών κρατήσεων και υποβολή τους στην Υπηρεσία μας.

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: 921)

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία συσχέτισης:

ααΔΤΥ: 921 --- Αρ. Μελ: 2018/067 --- Κ.Α.: 30-7333.019 --- Ποσό Πίστωσης: 60.262,00

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης: 635/28-11-2018, ΑΔΑ: ΨΡ78Ω1Ν-ΟΔΓ

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης: 427/11-12-2019, ΑΔΑ:6Ε5ΝΩ1Ν-ΝΒΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4ος
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ2018
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:		48.598,39 €		ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ			2,00%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ		ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ	47.626,43	11.430,34	59.056,77	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ	39.512,10	9.482,90	48.995,00
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ				ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	5.606,45	1.345,55	6.952,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	47.626,43	11.430,34	59.056,77	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	45.118,55	10.828,45	55.947,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ	45.118,92	10.828,54	55.947,46	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,37	0,09	0,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	2.507,51	601,80	3.109,31	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ	45.118,92	10.828,54	55.947,46

Ο υπογράφων, διεθύνων το έργο μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό **35/26-02-2019** απόφαση του Δ Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας της πάρα πάνω εργολαβίας, που επικυ- ρώθηκε με την απόφαση της Περιφέρειας Λακωνίας και το **5232/2019** συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του πτιό πάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό στον πάρα πάνω εργολάβο το ποσό για **ΕΥΡΩ (€)**:

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

6.952,00 ΕΥΡΩ (€)

ΣΠΑΡΤΗ 2 / 12 /2019
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΩ (€):

6.952,00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΑΜΕΙΟ	*	ΠΟΣΟ
3%	ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ	*	168,19
1%	ΤΣΜΕΔΕ		
0,5%	ΕΜΠ		
0,60%	ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΚΩΝ	*	33,64
0,06%	ΕΑΑΔΣ	*	3,36
1%	ΤΠΕΔΕ		
0,2%	ΤΕΕ		
0,06%	ΑΕΠΠ	*	3,36
1%	ΤΕΧΝ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ			208,55 €

ΣΠΑΡΤΗ 4 / 12 /2019
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.ΕΡΓΩΝ

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ .ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΣΠΑΡΤΗ 4 / 12 /2019
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ