



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1α  
Ταχ. Κώδικας: 713 05  
FAX: 2813/412-525  
Πληροφορίες: κ. Ψαρουδάκης  
Τηλέφωνο: 2813/412-501

Ηράκλειο 24-11-2020  
Αριθ. Πρωτ. οικ. 275118

**ΠΡΟΣ:**

1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης-**ΗΡΑΚΛΕΙΟ**
2. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/σμού  
Τμήμα Εφαρμ. Προγρ/των & Έργων  
Μ. Μουσούρου 15-**ΗΡΑΚΛΕΙΟ**

**Θ Ε Μ Α:** Αποστολή δικ/κών 20ου λογαριασμού για πληρωμή δαπάνης του έργου :  
«Επείγουσες Εργασίες στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης και με Κ.Α.2014ΕΠ50200006 της ΣΑΕΠ  
502» με υποέργο : «Άμεσες Εργασίες Αποκατάστασης και Συντήρησης του Οδικού  
Δικτύου Κρήτης» (με αυτεπιστασία ) προϋπολογισμού 600.000,00 €.

**Σ Χ Ε Τ:** (α) Η με αρ. πρωτ. 108110/29-08-2020 Απόφαση (Τροποποίηση της αρ.  
πρωτ. 108110/29-08-2014 Απόφασης) της Δ/σης Αναπτ/κού Προγρ/σμού, με την οποία  
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 650.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του  
Π.Δ.Ε.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τη δαπάνη πληρωμής της προμήθειας υλικών από την  
εταιρεία «**ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.**» για το έργο: «Επείγουσες Εργασίες στο Οδικό  
Δίκτυο Κρήτης και με Κ.Α.2014ΕΠ50200006 της ΣΑΕΠ 502» με υποέργο : «Άμεσες Εργασίες  
Αποκατάστασης και Συντήρησης του Οδικού Δικτύου Κρήτης» (με αυτεπιστασία ) ποσού  
**608,00€** και σας παρακαλούμε για τον έλεγχο και την πληρωμή του.

**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:**

1. Τα σχετικά έγγραφα
2. Τα δικαιολογητικά πληρωμής

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Γρ. Αν. Δ/ντή
2. 2. Φάκελλο έργου
3. 3. Χρονολ. αρχείο

Με εντολή Περιφερειάρχη  
Ο Αν. Δ/ντής της Δ/σης Τεχν. Έργων

Ψαρουδάκης Μιχαήλ  
ΠΕ Μηχ/κών με Α' β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**20<sup>η</sup> ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Ε Ρ Γ Ο: «Επείγουσες Εργασίες στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης και με Κ.Α.2014ΕΠ50200006 της ΣΑΕΠ 502».

ΥΠΟΕΡΓΟ: « Άμεσες Εργασίες Αποκατάστασης και Συντήρησης του Οδικού Δικτύου Κρήτης»  
(νέο) (με αυτεπιστασία) προϋπολογισμού 600.000,00 €.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

|                                              |                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προϋπολογισμός: 600.000,00 €                 |                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Αρχικό ποσό που Εγκρίθηκε σε ευρώ. Με(Φ.Π.Α) | 600.000,00€        | Άθροισμα πληρωμών Μέχρι σήμερα    | α) για <b>εργασίες</b> σε ευρώ<br>β)για <b>Φ.Π.Α (24%)</b> σε ευρώ<br><b>Σύνολο σε ευρώ</b><br>α) για <b>προμήθειες</b> σε ευρώ<br>β)για <b>Φ.Π.Α (24%)</b> σε ευρώ<br><b>Σύνολο σε ευρώ</b><br>Εργασίες <b>0% Φ.Π.Α</b><br>α)για εργάτες σε ευρώ<br><b>Σύνολο σε ευρώ</b> | 56.050,00€<br>13.452,00€<br><b>69.502,00€</b><br>11.431,12€<br>2.743,46€<br><b>14.174,58€</b><br><b>176.100,51€</b><br><b>176.100,51€</b> |
| Συμπληρωματικό που εγκρίθηκε                 |                    | Ποσό πληρωμής Με την παρούσα      | α) για <b>προμήθειες</b> σε ευρώ<br>β)για <b>Φ.Π.Α (24%)</b> σε ευρώ<br><b>Σύνολο σε ευρώ</b>                                                                                                                                                                              | 490,32€<br>117,68€<br>608,00€                                                                                                             |
| ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ:                          | 600.000,00€        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών     | <b>260.993,09€</b> | Άθροισμα πληρωμών                 | α) για <b>προμήθειες</b> σε ευρώ<br>β)για <b>Φ.Π.Α (24%)</b> σε ευρώ<br><b>Σύνολο σε ευρώ</b>                                                                                                                                                                              | 12.411,76€<br>2.978,82€<br><b>15.390,58€</b>                                                                                              |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ σε ευρώ                   | <b>339.006,91€</b> | Συνολική δαπάνη του έργου σε ευρώ |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>260.993,09€</b>                                                                                                                        |

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

Να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στο το ποσό των ευρώ

**Προ ΦΠΑ: 490,32€**

**ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ**

**ΜΕ ΦΠΑ(24%) 608,00€**

**ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ**

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18-11-2020  
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18-11-2020  
Με εντολή Περιφερειάρχη  
Ο Αν. Δ/ντής της Δ/νσης Τεχν. Έργων

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕ Α΄ β

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕ Α΄ β