



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας
Πληρ.: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ. : 2541350821

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξάνθη, 17 Φεβρουαρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.:3825

Θέμα: «Παράταση της «Παροχής υπηρεσιών σύναψης σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης του Άλσους Ευμοίρου του Δήμου (master plan) και την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας αυτού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η (113)
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις των άρθρου 206 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την με αριθμ. πρωτ: 3632/15-02-2023 αίτηση του Δασολόγου- Περιβαλλοντολόγου «ΟΡΕΣΤΗΣ Α. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» με την οποία ζητείται η παράταση της «Παροχής υπηρεσιών σύναψης σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης του Άλσους Ευμοίρου του Δήμου (master plan) και την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας αυτού» για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 17/05/2023.
- 4) Την με αριθμ πρωτ: 3744/16-02-2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης .
- 5) Την με αριθμό 590/19435/17-08-2022 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω παροχής στον Δασολόγο- Περιβαλλοντολόγο «ΟΡΕΣΤΗΣ Α. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» .
- 6) Το με αριθμ. 19436/17-08-2022 συμφωνητικό «Παροχής υπηρεσιών σύναψης σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης του Άλσους Ευμοίρου του Δήμου (master plan) και την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας αυτού».
- 7) Τις με αριθμό 858/29438/22-11-2022 και 859/29449/22-11-2022 αποφάσεις του

Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EMMANOUIL
FANOURLAKIS
Ημερομηνία: 2023.02.17 14:02:19 EET

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την χρονική παράταση της «Παροχής υπηρεσιών σύναψης σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης του Άλσους Ευμοίρου του Δήμου (master plan) και την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας αυτού», έως τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 17/05/2023.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

α/α

Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κοινοποίηση: Βιβλίο Αποφάσεων