



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ. : 21100
Πληρ. : Φ. Κοτσοβού
Τηλ. : 2752-360-446

Ναύπλιο, 18 /10 / 2019
Αρ. Πρωτ.:283454/44879

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΙΣΟΠΟΣΟΣ) του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**» Πρ/σμού: **20.000,00€**, Αναδόχου: Στ. Λαπαθιώτη

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' / 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131 /2010 (ΦΕΚ 224 Α' /27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».
4. Την αριθμ. πρωτ. 59301/4969/28-8-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Τοποθέτησης προσωπικού στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' / 08-8-2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως ισχύει σήμερα.
6. το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005.....αρμοδιότητας των Περιφερειών».
8. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Σ. Ε.) .
9. Την υπ' αριθ. **241581/37771/05-09-2019** Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ
10. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο έργο και ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι **Ισόποσος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση** δηλαδή είναι ποσού **19.400,00 ευρώ** με τον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός-ισόποσος) του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 4^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**» Πρ/σμού: **20.000,00€**, Αναδόχου: Στ. Λαπαθιώτη, ποσού **19.400,00 ευρώ** με τον ΦΠΑ, δηλαδή **Ισόποσος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση**, όπως συντάχθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ.

1.Ανάδοχο του έργου
(Με απόδειξη & συν/νο τον
1^ο ΑΠΕ)

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β.

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. Φ.Ε.: 4.1.6/90
3. Τμ.Δ.Π.