

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ**

**«Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου  
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο  
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 «Ανάπτυξη  
της υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία» του  
Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
ΑΔΑ:**

**Αρ. Πρωτ.: 3219/08-06-2021**

### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στο Εύλαλο σήμερα **Τρίτη 08/06/2021** οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Μίχογλου Θωμάς**, Δήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Τοπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), και
2. **Γεωργίου Κωνσταντίνος**, με ΑΦΜ **045773784** ΔΟΥ Ξάνθης, με έδρα **4ης Οκτωβρίου Νο6, ΤΚ 67100, ΞΑΝΘΗ** και, που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΑΡΟΧΟΣ», συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω.

Σύμφωνα με:

1. Τον Ν. 4421/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]»
3. Την υπ' αριθμόν: **399/αρ. πρωτ. 6274/23-12-2020** απόφαση του Δημάρχου που αναθέτει την δημόσια σύμβαση **«Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική Οδοποιία» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»** με ΑΔΑΜ: **20ΑWRD007922431** στον «ΠΑΡΟΧΟ».
4. Το υπ αριθμό **6287/23-12-2020** συμφωνητικό για την εν λόγω δημόσια σύμβαση με ΑΔΑΜ: **20ΣΥΜΝ007923278**. Το συμφωνητικό προέβλεπε χρόνο υλοποίησης από την υπογραφή της σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία τις **31-03-2021**.
5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου **1776/26-03-2021** αίτηση του αναδόχου για τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης που αιτείται την παράταση υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης μέχρι τις **την λήξη της προθεσμίας υποβολής του προγράμματος** λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στον Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», και ώστε ο ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας να μπορεί ενεργήσει για να συμπεριληφθεί στον φάκελο της πρότασης οποιαδήποτε απαίτηση εισαχθεί από κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
6. Την με αριθμό **171/3173/07-06-2021** Απόφαση (ΑΔΑ: **6ΦΣΩΩΗΨ-ΖΛ6**) του Δημάρχου Τοπείρου που εγκρίνει την τροποποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης.

Και επιπλέον λαμβάνοντας υπ όψη ότι:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.ε και 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

....

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.»

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016:

« 2.Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.»

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1.ε και 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, πληρούνται καθώς:

α. η σύμβαση είναι κάτω των ορίων του άρθρου 5.

β. Δεν υπάρχει αύξηση της αξίας της σύμβασης.

γ. Δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Επιπλέον η ανάγκη για τροποποίηση της σύμβασης προέκυψε λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στον Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», και ώστε ο ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας να μπορεί ενεργήσει για να να συμπεριληφθεί στον φάκελο της πρότασης οποιαδήποτε απαίτηση εισαχθεί από κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Σύμφωνα με τα παραπάνω πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.ε. και 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, για την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης ως προς τον χρόνο υλοποίησης της με νέα καταληκτική ημερομηνία **την λήξη της προθεσμίας υποβολής του προγράμματος.**

1. Συμφωνούμε για την τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. **6287/23-12-2020** (ΑΔΑΜ:

**20SYMV007923278**) σύμβασης ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης της, με νέα καταληκτική ημερομηνία **την λήξη της προθεσμίας υποβολής του προγράμματος.**

2. Κατά τα άλλα ισχύει το υπ αριθ πρωτ. **6287/23-12-2020** (ΑΔΑΜ: **20SYMV007923278**)

συμφωνητικό για την υλοποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης όπως υπογράφηκε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι, το αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της και, σε καμία περίπτωση δε δύναται να τροποποιηθεί το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

3. Η παρούσα συμφωνία για την τροποποίηση των όρων του υπ αριθ πρωτ. **6287/23-12-2020**

(ΑΔΑΜ: **20SYMV007923278**) συμφωνητικού για την υλοποίηση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης,

αποτελεί παράρτημα του υπ αριθ πρωτ. **6287/23-12-2020** (ΑΔΑΜ: **20SYMV007923278**)  
συμφωνητικού.

4. Η παρούσα συμφωνία μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε τέσσερα (4) όμοια  
πρωτότυπα και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ