

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σητεία, 28/08/2026
Αρ. Απόφ.: 1175

Ταχ. Δ/ση: Π. Βαρθολομαίου 9
 Τ.Κ. 72300
 Τηλ: 2843340507
 E-mail: info@sitia.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας της Μελέτης: «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης Ξεροκαμαρών και όμορων τμημάτων του παλαιού σχεδίου πόλης της Σητείας»

Ο Δήμαρχος Σητείας Γεώργιος Ζερβάκης

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ».
- Το Ν.4782/09-03-2021(ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας κ.α. διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ».
- Το Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις » και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
- Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
- Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/018) πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.

- Την υπ' αριθ. 76928/09-07-2021 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης-Επενδύσεων & Επικρατείας (ΦΕΚ 3075/Β/2021) « Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ».
- Τον υπ' αριθ. 2/20-05-2025 φάκελο για την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης Ξεροκαμάρων και όμορων τμημάτων του παλαιού σχεδίου πόλης της Σητείας» όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2025 όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση υπό Κ.Α.Ε. 30-7413.010.
- Την υπ' αριθ. 975/02-07-2025 (ΑΔΑ: Ρ6ΔΕΩ1Γ-ΠΤ2) απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης του φακέλου εκπόνησης μελέτης «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης Ξεροκαμάρων και όμορων τμημάτων του παλαιού σχεδίου πόλης της Σητείας» και ανάθεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 5527/03-07-2025 Πρόσκληση του Δήμου προς την κα. Σίτη Μαρία (ΑΔΑΜ: 25PROC017152379) (ημ. ανάρτησης στο ΤΕΕ 04-07-2025).
- Την με αρ. πρωτ. 5612/7-7-2025 προσφορά που κατατέθηκε από την κα. Σίτη Μαρία.
- Την υπ' αριθ. 1200/13-08-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017394709) (ΑΔΑ: 9ΑΘΑΩ1Γ-509) απόφαση Δημάρχου περί της απευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης Ξεροκαμάρων και όμορων τμημάτων του παλαιού σχεδίου πόλης της Σητείας».
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 6950/18-08-2025 κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης.
- Το συμφωνητικό 7457/02-09-2025, δαπάνης 35.360,24€ με ΦΠΑ, υπεγράφη στις 02/09/2025, και η συνολική συμβατική προθεσμία είναι δώδεκα (12) μήνες, έως 02/09/2026.
- Την υπ' αριθμό 1985/31-12-2025 Απόφαση του Δημάρχου Σητείας με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση τμηματικής παράτασης υποβολής του 1^{ου} Παραδοτέου (Α' Φάσης) έως τις 2/02/2026.
- Την υπ' αριθμό 35/13-02-2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Σητείας με την οποία εγκρίθηκε και παρελήφθη το 1^ο Παραδοτέο (Α' Φάση) της μελέτης.
- Την υπ' αριθμό 637/22-05-2026 Απόφαση του Δημάρχου Σητείας (ΑΔΑ: ΡΩΡΣΩ1Γ-9Ν9) με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση τμηματικής παράτασης υποβολής του 2^{ου} Παραδοτέου (Β' Φάσης) έως τις 25/07/2026.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 6204/24-07-2026 Διαβιβαστικό με το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα το 2^ο Παραδοτέο (Β' Φάση) της μελέτης και η από 7/8/2026 Βεβαίωση του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εμπρόθεσμη παράδοση της Β' Φάσης.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 7142/25-08-2026 αίτηση με την οποία η ανάδοχος αιτείται εμπρόθεσμα παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά δύο (2) μήνες.
- Την από 26/08/2026 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, έως τις 2/12/2026.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης έως τις 2/12/2026.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Γεώργιος Ζερβάκης