

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210-3829575
Φαξ: 210-3302172
E-mail: gentes10@gmail.com

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ. αριθμ. 16/2015

Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι:

α. Του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), καλούμενου στο εξής **«Εργοδότης»** που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του, Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ν. Χριστόπουλο ΠΝ, και

β. Της αναδόχου ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.», με έδρα την οδό Π.Π. Γερμανού 23 στο Ίλιον, (ΑΦΜ: 082056250, ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), καλούμενου στο εξής **«Ανάδοχος»** συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Το ΤΕΣ συμπληρώνει το Άρθρο 1 και τροποποιεί το Άρθρο 2 παρ.1 καθώς και τον πίνακα εργασιών της Συμβάσεως ΤΕΣ υπ' αριθ. 16/2015 από 09 Οκτωβρίου 2015, ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Σύμβασης

1. Απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας να εκτελεστούν και οι παρακάτω **συμπληρωματικές** εργασίες οι οποίες ήταν απρόβλεπτες και ταυτόχρονα αναγκαίες, προκειμένου το υπ' όψιν έργο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης:

α. Τοποθέτηση στο χώρο του σαλονιού και του διαδρόμου του διαμερίσματος Γ2 κεραμικών πλακιδίων μετά των υλικών τους.

β. Αποκατάσταση της έντονα ρωγματομένης μαρκίζας στην οροφή του διαμερίσματος Γ2, με εργασίες επιχρισμάτων και μαρμάρων μετά των υλικών τους.

γ. Ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων για όλες τις παραπάνω πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 2: Τιμές

1. Το σύνολο των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (28.609,80 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, όπως αναγράφεται στο συνημμένο στην παρούσα, πίνακα εκτελεστέων εργασιών. Ο Εργολάβος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις ήτοι 4% υπέρ ΜΤΝ, 2% υπέρ ΤΑΝ, 0,123% υπέρ Χαρτοσήμου, 0,0246% υπέρ ΟΓΑ, 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και η νόμιμη παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΙΜΗ Β-2	ΤΙΜΗ Γ-2	ΣΥΝΟΛΟ
1	Χρωματισμός του διαμερίσματος (τοιχοποιίες-οροφές-κουφώματα), εσωτερικά και εξωτερικά (εξώστες), περιλαμβανομένων και των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των μπαλκονιών.	657,89	729,75	1.387,64
2	Αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών στοιχείων με νέα αντίστοιχης θερμικής απόδοσης, και τοποθέτηση αντικατάσταση των εξωτερικών χαλκοσωληνών θέρμανσης με νέες εντοιχισμένες (χωνευτές) από πολυστρωματικές σωληνώσεις με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσής των, σ' όλους τους χώτους των υπόψη διαμερισμάτων.	1169,57	1.313,56	2.483,13
3	Κατασκευή δύο (2) νέων ξύλινων ντουλαπών σε κάθε διαμέρισμα από έγχρωμη μελαμίνη στα υπνοδωμάτια του διαμερίσματος, με συρόμενα φύλλα, σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας και σε επιφάνεια αντίστοιχης της υφιστάμενης (35 τ.μ. περίπου), τοποθέτηση ξύλινων ραφιών, συρταριών, μηχανισμών ραφιών και κλειδαριών και πόμολων με σχέδιο και ποιότητα επιλογής της υπηρεσίας.	1315,77	1.313,56	2.629,33
4	Αντικατάσταση των ειδών υγιεινής - αξεσουάρ - μπαταριών, φωτιστικών κυρίως λουτρών και WC, των αντίστοιχων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοιχοποιιών (B2), επίπλου WC, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων (2 τεμ.).	950,28	1.313,56	2.263,84
5	Τρίψιμο, γυάλισμα μωσαϊκών δαπέδων διαμερίσματος εσωτερικά και στα μπαλκόνια.	584,79	583,80	1.168,59
6	Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου στις κουζίνες των διαμερισμάτων.	292,39	291,90	584,29
7	Τρίψιμο, στοκάρισμα, αστάρωμα, γυάλισμα των ξύλινων δαπέδων του διαμερίσματος και αντικατάσταση τμημάτων αυτών όπου η φθορά διαπιστώνεται σε μεγάλο βαθμό, ως θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.	584,79	583,80	1.168,59
8	Αντικατάσταση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με νέα χωνευτά καλώδια πρίζες (ηλεκτρικού ρεύματος, TV, τηλεφώνου), νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες με ρελέ διαρροής, ασφαλοδιακόπτες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του Εθνικού Κανονισμού Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.	657,89	729,75	1.387,64
9	Αντικατάσταση των παλαιών υδραυλικών δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης (θερμού-ψυχρού) στα WC's στις κουζίνες και στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων.	657,89	729,75	1.387,64
10	Αντικατάσταση των ξύλινων ντουλαπιών (βάσης και κρεμαστών) της κουζίνας, σε συνολική επιφάνεια 12,00 τρ.μ. περίπου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας από έγχρωμη μελαμίνη	1169,57	1.240,60	2.410,17

	του νεροχύτη, της μπαταρίας, του ηλεκτρικού απορροφητήρα.			
11	Καθαίρεση των παλαιών κεραμικών πλακιδίων τοιχοποιίας της κουζίνας. Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων μεταξύ των εντοιχισμένων ντουλαπιών κουζίνας.	219,30	218,92	438,22
12	Τοποθέτηση τέντας συνολικού μήκους 27 τρ.μ. περίπου (μεταλλικής κατασκευής & έγχρωμου υφάσματος ποιότητας και επιλογής σχεδίου της υπηρεσίας).	584,79	1.605,45	2.190,24
13	Επισκευή υποστυλωμάτων (εξυγίανση οπλισμού, ενίσχυση πλαστιμότητας) εξώστου, και αποκατάσταση οπής σε εξωτερική τοιχοποιία, μετά την αφαίρεση-αποξήλωση του παλαιού κλιματιστικού στο διαμέρισμα υπό στοιχεία Γ2.	Δεν Απαιτείται	583,80	583,80
14	Τοποθέτηση υπόβασης και μαρμάρινης επένδυσης και περιθωρίου (σοβατεπί), αντίστοιχης ποιότητας της υφιστάμενης, στο μπαλκόνι του διαμερίσματος υπό στοιχεία Γ2, επί της όψης του επί της οδού Φαληρέως, σε επιφάνεια 5,00 τ.μ. περίπου.	Δεν Απαιτείται	291,90	291,90
15	Απόρριψη, μεταφορά και αποκομιδή μπαζών και λοιπών απορριμμάτων.	293,08	291,90	584,98
16	α. Τοποθέτηση στο χώρο του σαλονιού και του διαδρόμου του διαμερίσματος Γ2 κεραμικών πλακιδίων μετά των υλικών τους. β. Αποκατάσταση της έντονα ρωγματομένης μαρκίζας στην οροφή του διαμερίσματος Γ2, με εργασίες επιχρισμάτων και μαρμάρων μετά των υλικών τους. γ. Ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων για όλες τις παραπάνω πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης	Δεν Απαιτείται	2.300,00	2.300,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ				23.260,00
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 6,2476% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				1.453,19
ΥΠΟΛΟΙΠΟ				21.806,81
-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ.Ε.				1.744,54
ΥΠΟΛΟΙΠΟ				20.062,27
+ΦΠΑ 23%				5.349,80
ΠΛΗΡΩΤΕΟ				25.412,07

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της αρχικής Σύμβασης ΤΕΣ υπ' αριθ. 16/2015 από 09 Οκτωβρίου 2015.

Η εν λόγω τροποποίηση σύμβασης συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα, ένα (1) για κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Ο Εργολάβος

Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜ. &
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 23 - ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 082036250 ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΓΥΡΩΝ
ΤΗΛ.-FAX: 210 2710824 ΚΙΝ.: 6932 280244



Ο Εκπρόσωπος ΤΕΣ
Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΤΕΣ