



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΑΞΑΣ ".ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ ΑΡ.871/2024 Β'.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	Α.Φ.Μ.:	997829228
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά	(αριθμητικά)	37.947,30
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάντα επτά χιλιάδες είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά	(αριθμητικά)	37.029,22

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν		
30-7323.1028	Κατασκευή οδικού κυκλικού κόμβου στην ΤΚ Ράξας	37.947,30		
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 73.674,60	Διαμορφωθέντα: 73.674,60	Δεσμευθέντα: 73.674,60	Υπολ. αδιάθετο: 0,00

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 37.947,30

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	37.947,30
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	37.947,30
ΣΥΝΟΛΑ	37.947,30

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	918,08
1	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ	45	27/08/2024	37.947,30	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 918,08		
2	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 37.029,22		
3	ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡ.237/2023						
4	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 30851/21-6-2023						
5	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2024						
6	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΥ 2023						
7	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ						
8	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ						
9	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
10	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
11	Κατάσταση δαπάνης						
12	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
13	ΑΑΥ Κλεισθένης Α/69						
14	Απόφαση ανάθεσης Δημάρχου ΑΠ 28200/6-6-2023						
15	Αποφαση Δημάρχου ΑΠ 641/2023, 69/2024						
16	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ						
17	Τεχνικό Πρόγραμμα ΑΔΣ ΑΡ.13/2023, 503/2023						
18	Δημοτική Ενημερότητα						
19	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ						
20	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΕΡ ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ						
21	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠ 30976/21-6-2023						
22	ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠ. 33056/28-7-2023/15-11-2023						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΚΟΥ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

23	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1ου ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠ. 52564/6-12-2023 & 2ου ΤΡΟΠ.ΧΡΟΝ/ΤΟΣ ΑΠ 21406/2024		
24	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου ΑΠΕ		
25	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ ΑΡ.521/2024		
26	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ		
27	ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠ 167/2-8-2024		