



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αρ.Πρωτ: 104715/28-04-2021

**ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»,**

**Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Ι.Μ.
ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
2019ΕΠ80200007**

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΥ 389.578,57 € (με το ΦΠΑ)

Ποσό Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 314.176,27 ευρώ.

Ποσό Σύμβασης με ΦΠΑ : 389.578,57 ευρώ.

Σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 28-04-2021 στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης που βρίσκονται στο Ρέθυμνο, στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, εμείς που υπογράφουμε στο τέλος:

- 1. Σταύρος Αρναουτάκης**, Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν «**Συμφωνητικό**», με βάση την παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
- 2. Μπιρικήκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Μάχης Κρήτης 98, με ΑΦΜ 100067338 ΔΟΥ Ρεθύμνης, τηλ. 2831021411, φαξ: 2831021412 και **Σαραντινός Νικόλαος-Ευάγγελος του Ιωάννη**, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Καζαντζάκη 31, με ΑΦΜ 022498091 ΔΟΥ Ρεθύμνης, τηλ. 2831027856, φαξ: 2831050514, ως εκπρόσωποι της κοινοπραξίας «**ΜΠΙΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**» με διακριτικό τίτλο «**ΜΠΙ.ΣΑ.**», με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, οδός Μάχης Κρήτης 98, Τ.Κ. 74100 και ΑΦΜ 997119415 Δ.Ο.Υ Ρεθύμνης, τηλ. 2831027856/2831021411 και φαξ: 2831050514/2831021412

Έχοντας υπόψη μας :

- Την με αριθμό πρωτ. **221485/10-09-2019 (ΑΔΑ: Ω8Λ67ΛΚ-2ΜΗ)** Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4605/2019) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
- Την αρ. πρωτ. **156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0)** Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 930.000,00 € για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου.
- Την αρ. πρωτ. **165716/09-07-2019 (ΑΔΑ: 67Ε37ΛΚ-6Η8)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης.

- Την **962/2019 πρακτικό Ν° 19/10-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΖΜ7ΛΚ-Υ5Τ)** σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση διάθεση πίστωσης, Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και το Ν. 4605 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και την έγκριση του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού για το έργο του θέματος
- Την με αριθμό **9982/04-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΤΝΟΡ1Θ-Ρ2Ζ)** Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ **962/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
- Την με αριθμό **1432/2019 πρακτικό Νο 26/10-10-2019 (ΑΔΑ:6ΑΜΨ7ΛΚ-Χ33)** με την οποία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει το πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει στο μειοδότη οικονομικό φορέα Κ/Ξ **«Κοινοπραξία ΜΠΙΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με διακριτικό τίτλο «ΜΠΙ.ΣΑ.»** τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 15,01% δηλ. προσφερόμενο ποσόν **637.436,64€** χωρίς ΦΠΑ και **790.421,43 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
- Την με αριθμό **11603/23-10-2019 (ΑΔΑ: 96ΓΑΟΡ1Θ-ΑΤΣ)** Απόφαση της Δν/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ'αρ. **1432/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
- Την με αρ. **146881/13-07-2020 (ΑΔΑ:6ΣΗΨ7ΛΚ-ΥΣ6)** σε ορθή επανάληψη Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με την οποία τροποποιείται ως προς τον προϋπολογισμό το ανωτέρω υποέργο
- Την με αριθμό 88/2021 Πρακτικό Ν 2° /11-03-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για τη έγκριση του 3ου ΑΠΕ και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
- Την με αριθμό 451/2021 **(ΑΔΑ:ΩΞΟΠ7ΛΚ-ΘΓΛ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (Πρακτικό Νο 8/09-04-2021) με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 389.578,57€ με ΦΠΑ και το οποίο αναλύεται ως εξής :

Εργασίες :	231.522,68
ΓΕ & ΟΕ :	41.674,08
ΣΥΝΟΛΟ :	273.196,76
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	40.979,51
ΣΥΝΟΛΟ:	314.176,27
ΦΠΑ :	75.402,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	389.578,57

και με την οποία εγκρίνεται η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για το 2021, ποσού 389.578,57 ευρώ.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την κατασκευή του υπόψη έργου προκειμένου να υλοποιηθούν οι συμπληρωματικές εργασίες του στην παρούσα σύμβαση του αναφερόμενου έργου απαραίτητες για την ολοκλήρωση του, σύμφωνα με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά του (μέση έκπτωση 15,01%). Ως λήξη προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παραμένει η εγκριθείσα του έργου μετά από παράταση (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η με αριθμό 271/2021, ΑΔΑ:Ψ7ΕΟ7ΛΚ-ΖΤΙ), ήτοι η **09-08-2021**.

Η κατασκευή των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της αρχικής σύμβασης και τα οποία αποτελούν τα συμβατικά τεύχη μαζί με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ του έργου και την 1η Συμπληρωματική σύμβαση. Το θεσμικό πλαίσιο εξακολουθεί να ισχύει όπως αναφέρεται στην αρχική σύμβαση. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου παραμένουν οι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στην αρχική σύμβαση.

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 14 της Πρόσκλησης, κατατέθηκαν η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό **e-110875/28-04-2021**, εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ για ποσό **7.855,00 ΕΥΡΩ** και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό **e-110931/28-04-2021**, εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ για ποσό **7.855,00 ΕΥΡΩ** σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν.4412/2016 η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

Η υπόψη συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης που είναι κύριος του έργου και υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

Για την Ανάδοχο
κοινοπραξία

Μπιρικήκης Εμμανουήλ
του Κωνσταντίνου

Σαραντινός Νικόλαος-
Ευάγγελος του Ιωάννη